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Результаты  контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы». Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы»
Контрольное мероприятие проведено  в соответствии с пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2023 год. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в Администрации Дальнереченского городского округа, Муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа», Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» установлено следующие.

На основании Соглашений заключенных  между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и Администрацией Дальнереченского городского округа, бюджету Дальнереченского городского округа предоставлены субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования, на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий и  формирования современной городской среды, в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы».

В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок для выполнения работ по благоустройству общественных территорий - Сквер «Семьи» по ул. Тухачевского,  г. Дальнереченск, Приморский край и Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная д. 11,  г. Дальнереченск, Приморский край (далее – общественные территории) МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в 2022 году заключило шесть муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 17 853,2 тысяч рублей. Срок окончания работ 31.08.2022. 

Работы по благоустройству общественных территорий произведены в полном объеме и соответствуют выполненным работам, и объемам, указанным в техническом задании к муниципальным контрактам (договору) и в актах о приемке выполненных работ.

Кассовые расходы по объектам благоустройства  за 2022 год составили в сумме 17 853,2 тысяч рублей, или 100% от утвержденных бюджетных назначений. 
Оплата за выполненные работы по благоустройству общественных территорий по шести муниципальным контрактам (договорам) произведена в размере 100% от заявленной цены контрактов (договоров). 
Экономия бюджетных средств, при осуществлении закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных услуг, по итогам электронного аукциона составляет в сумме 730,8 тысяч рублей, от начальной максимальной цены муниципальных контрактов.

 Значения целевых  показателей результативности использования бюджетных средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты в полном объеме.

Реализованы мероприятия по благоустройству двух общественных территорий.
В ходе контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

- в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» не вносились изменения;

-  объекты или приобретенное имущество, в рамках муниципальной программы, не отражены в «Реестре недвижимого имущества» и не приняты к бухгалтерскому учету в состав имущества муниципальной казны. 

-  в отдельном случае выполнение работ осуществлялось не по утвержденному графику; 

- заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ) не проведена экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом;
- заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ) не велся Журнал учета выполненных работ  по форме № КС-6а;

-  акты о приемке выполненных работ составлены не на основании данных «Журнала учета выполненных работ» (форма № КС-6а);

- общий журнал работ № 1 (форма № КС-6) не оформлен всеми подписями и не скреплен печатью; 

- не велся общий журнал работ № 1 по форме № КС-6 по отдельным видам выполненных работ.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетной палатой Дальнереченского городского округа внесены представления в МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» и  Администрацию Дальнереченского городского округа.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Дальнереченского городского округа и Председателю Думы Дальнереченского городского округа.
Материалы контрольного мероприятия направлены  в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.

