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А К Т
по результатам совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа с должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа: по вопросу «Проверка эффективности и результативности  использования бюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2022 году с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
на объектах: Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа», Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» (реорганизовано в Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа 13.06.2023), Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа».
г. Дальнереченск                                                                                        «30» июня  2023г.                                                                          
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2023 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 26.12.2022 № 05, решение председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 29.05.2023 № 07 «О проведении совместного контрольного мероприятия», пункт 4 Плана проведения контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год, распоряжение администрации Дальнереченского городского округа от 30.05.2023 № 100-ра «О проведении совместного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа».
2.   Предмет контрольного мероприятия: 
- документы, подтверждающие получение бюджетных средств на выполнение программных мероприятий за 2022 год (уведомления о бюджетных ассигнованиях, бюджетную роспись с  изменениями);
- нормативные правовые акты на реализацию мероприятий муниципальной программы (соглашения, постановления администрации Дальнереченского городского округа, муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы  с изменениями и другие правовые акты);
-  регистры бухгалтерского учета, платежные документы, кассовые заявки  и первичные документы по использованию бюджетных средств (счета, акты о приемке  выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  утвержденные заказчиком и согласованные подрядчиком локальные сметные расчеты, положительное заключение экспертизы, акты освидетельствования скрытых работ, журнал учета выполненных работ  и  т. д.;
-  конкурсная документация, муниципальные контракты (договора), соглашения  с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
-  проектно-сметная документация;
- заключения по результатам внешней экспертизы;
- бухгалтерская отчетность и иная отчетность за 2022 год (оценка эффективности использования средств бюджетов, показатели результативности муниципальной программы и т.д.);
- иные документы, в процессе проведения проверки.
3.  Проверяемый период деятельности: 2022 год.
4. Вопросы контрольного мероприятия: 
4.1. Общие сведения об объекте контроля.
 4.2. Анализ нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа при получении и использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы:
а) проверка соблюдения Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа, на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах;
б) проверка соблюдения порядка предоставления бюджетных назначений из бюджета Дальнереченского городского округа, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в области дорожного хозяйства по подпрограмме «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы».
4.3. Проверка выполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы.
4.4. Проведение проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств (с проведением выездных проверок и контрольных обмеров).
4.5. Проведение оценки достижения значений целевых показателей результативности использования бюджетных средств. 
5.   Срок проверки: с «06» июня  2023 года  по «27»  июня  2023 года.
6. Краткая информация об объекте контроля: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее -  МКУ «Управление ЖКХ»), создано на основании постановления Администрации Дальнереченского городского округа от 18.08.2015 № 877 и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, а также муниципальными правовыми актами Дальнереченского городского округа, в целях выполнения муниципальных функций в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и закупок на территории Дальнереченского городского округа, разработке и организации реализации муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности действующих на территории   Дальнереченского городского округа. 
7.1. Общие сведения об объекте контроля
Учредителем и собственником имущества МКУ «Управление ЖКХ» является администрация Дальнереченского городского округа.
Бюджетные полномочия главного администратора (распорядителя) бюджетных средств, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ закреплены Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе». 
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ»  осуществляется в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке за счёт ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренных на обеспечение деятельности.
МКУ «Управление ЖКХ»  осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой.
МКУ «Управление ЖКХ» осуществляет операции с бюджетными средствами через счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заключение и оплата муниципальных контрактов, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся в пределах доведённых ему по кодам классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с учётом принятых и неисполненных обязательств.
Руководство МКУ «Управление ЖКХ» в проверяемом периоде осуществляли:
- с 12.01.2021 по 31.03.2022 начальник Управления Ибрагимов Эдуард Искандарович;
- с 01.04.2022 по 04.07.2022  И.о. начальника Управления Бражников Владимир Евгеньевич;
- с 05.07.2022 по 31 01.2023  начальник Управления Луцук Светлана Николаевна; 
- с 01.02.2023 по настоящее время И.о. начальника Управления Бражников Владимир Евгеньевич.
Ведение бухгалтерского учета, исполнение бюджета по доходам и расходам, составление  годовой бюджетной отчетности, по главному администратору  бюджетных средств МКУ «Управление ЖКХ», осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации    Дальнереченского городского округа» (далее – МКУ «ЦБ   администрации Дальнереченского городского округа»).  
Функциональные обязанности и иные бюджетные полномочия определены Уставом МКУ «ЦБ администрации Дальнереченского городского округа», утвержденным постановлением Администрации Дальнереченского городского округа от 31.08.2015  № 921. 
Руководство МКУ «ЦБ администрации Дальнереченского городского округа» осуществляет Директор Касьянова Елена Алексеевна. 
8.2. Анализ нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа при получении и использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы
Постановлением администрации Дальнереченского городского округа (далее - администрация) от 29.03.2021 № 291-па утверждена муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы (далее -  муниципальная Программа), в редакции Постановлений администрации от 24.01.2022 № 34-па, от 25.03.2022 №  308-па, от 18.01.2023 № 20-па. 
Структура  муниципальной Программы:
- подпрограммы №1 «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы;
- отдельного мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению».
Цели  муниципальной Программы:
- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Целью предоставления субсидий является возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению.
Задачи муниципальной Программы:
- реализация мероприятий в соответствии с Генеральным планом Дальнереченского городского округа;
- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- содержание технического состояния автомобильных дорог  в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- предоставление субсидий на возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению;
- развитие системы пассажирских автобусных перевозок.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы:
- программа реализуется в один этап в 2021-2023 годах.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы на 2022 год составил 27 170 557 рублей 07копеек, в том числе с расшифровкой по источникам финансирования:
- за счет средств краевого бюджета Приморского края (далее – краевой бюджет) в сумме  0 рублей 00 копеек;
- за счет бюджета Дальнереченского городского округа (далее – местный бюджет) в сумме  27 170 557 рублей 07копеек.
Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной Программы не предусмотрено. 
Основные мероприятия муниципальной Программы:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к 2023 году до 42,72 %.
Целевые показатели (индикаторы):
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит:
2021 г. – 80,73 км (42,715 %);
2022 г. – 80,70 км (42,71 %);
2023 г. – 80,69 км (42,69 %).
В ходе проверки проведен анализ соответствия муниципальной программы требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации от 09.09.2020 № 756 (далее – Порядок разработки  программ).  
По результатам анализа муниципальной  Программы, установлено следующее: 
- муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы» предусмотрена Перечнем муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 08.11.2022 № 1353-па;
-  структура и содержание, муниципальной Программы соответствует требованиям Порядка разработки программ;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы соответствует решению Думы Дальнереченского городского округа (далее – Дума)  от 16.12.2021 № 126 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» (в редакции решения Думы от  22.12.2022 № 128 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 16.12.2021 № 126 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» (далее – Решение Думы от  22.12.2022 № 128 «О внесении изменений) и Сводной бюджетной росписи (расходы) на 2022 год от 30.12.2022; 
- программные мероприятия сформированы конкретно и направлены на выполнение основных задач муниципальной Программы;
- программные мероприятия соответствуют целям и задачам муниципальной Программы;
- целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы соответствуют её целям и задачам. 
Решением Думы от 09.04.2019 № 28  утверждены Правила благоустройства и содержания территории Дальнереченского городского округа (далее – Правила). Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех, юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и  арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории городского округа, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства, специализированных организаций, управляющих и эксплуатирующих компаний выполняющих благоустроительные работы на территории Дальнереченского городского округа.
Решением Думы от 16.12.2021 № 126, утвержден первоначальный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы на 2022 год  в сумме 26 964 000 рубля 00  копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей:
- 014 0408 0290120470   Основное мероприятие муниципальной программы обеспечение деятельности в сфере установленных функций, финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению, «Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на сумму 50 000 рублей 00 копеек;
- 014 0409 0210120040  Основное мероприятие подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» (далее – подпрограмма «Развитие дорожной отрасли») осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа на сумму 26 450 000 рублей 00 копеек;
- 014 0409 02101S2390  Основное мероприятие подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования на сумму 464 000 рублей 00 копеек.
В процессе принятия бюджетных обязательств, решением Думы  от 22.12.2022 № 128  «О внесении изменений», объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы на 2022 год  увеличен   на  сумму 206 557 рублей 07 копеек и составил 27 170 557 рублей 07 копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей:
- 014 0408 0290120470 811  Основное мероприятие муниципальной программы обеспечение деятельности в сфере установленных функций, финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению, «Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в сумме 28 490 рублей 00 копеек (уменьшение на сумму 21 510 рублей 00 копеек);
- 014 0409 0210120040 244 Основное мероприятие подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа в сумме 27 142 067 рублей 07 копеек (увеличение на сумму 692 067 рублей 07 копеек);
- 014 0409 02101S2390 244 Основное мероприятие подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования в сумме 0 рублей 00 копеек (уменьшение на сумму 464 000 рублей 00 копеек).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы представлен в Таблице № 1:
Таблица № 1 (руб. коп.)
	Наименование показателей
	Первоначальный объем бюджетных ассигнований,  утвержденный Решением  Думы от 16.12.2021 № 126
	Уточненные объем бюджетных ассигнований,  утвержденный Решением  Думы от 22.12.2022 № 128
	Сводная бюджетная роспись (расходы) на 2022 год от 30.12.2022

	Увеличение (+).
Уменьшение (-)


	1
	3
	4
	
	5

	014 0290120470 000 Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки  населению из них:
	50 000,00
	28 490,00
	28 490,0
	- 21 510,00

	014 0290120470 811  -  субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
	50 000,00
	28 490,00
	28 490,0
	-21 510,00

	014 0409 0210120040 000  Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли» осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) за счет средств дорожного фонда ДГО, из них:
	26 450 000,00
	27 142 067.07
	27 142 067,07
	692 067,07

	014 0409 0210120040 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд
	26 450 000,00
	27 142 067.07
	27 142 067,07
	692 067,07

	014 0409 02101S2390 000  Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли» осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования, из них:
	464 000,00
	0,00
	0,00
	- 464 000,00

	014 0409 02101S2390 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд
	464 000,00
	0,00
	0,00
	-464 000,00

	Итого
	26 964 000,00
	27 170 557,07
	27 170 557,07
	206 557,07

	в том числе:
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	26 964 000,00
	27 170 557,07
	27 170 557,07
	206 557,07


В ходе проверке соблюдения Правил предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа, на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат, предприятиям и организациям оказывающих пассажирские перевозки населению установлено следующее.
На основании постановления администрации Дальнереченского городского округа от 04.05.2022 № 486-па  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах»: 
1. Утвержден  Порядок предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах (далее - Порядок)  
2.   Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 13.09.2021  № 829-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах» признанно утратившим силу.
3. Обязанности органа, уполномоченного осуществлять реализацию функций, предусмотренных настоящим Порядком, возложены  на Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа», постановление вступило  в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2021. 
Общие положения Порядка:
Согласно Порядка  предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах  (далее - Порядок), разработан в целях социальной защиты населения и определяет категории и критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий (далее - субсидии), а также  цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных решением Думы Дальнереченского городского округа о бюджете на очередной  финансовый год, на основании утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
[bookmark: sub_200]Цель предоставления субсидий:
Субсидии предоставляются из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров до дачных остановок:    
«Аэропорт» на маршрутах № 102  Вокзал – Грушевое;
«Медвежий Хутор» на маршрутах № 10 Вокзал – Хутор Медвежий. 
К категории граждан, имеющих право на льготный проезд в городском общественном транспорте, относятся:
	№
п/п
	Льгота
в %
	Наименование категории
	Период действия

	1.
	50
	Пенсионеры (кроме граждан,
занесенных в Федеральный и Региональный регистры)
	С 01 мая по 31 октября текущего года. 
В количестве не более 15 поездок в месяц в оба конца


Гражданам, имеющим право на льготный проезд, Муниципальным казенным учреждением «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» (далее – МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа»), ежемесячно по сводной ведомости выдаются талоны (образец по форме приложения № 2). Талоны выдаются на основании списков предоставленных председателями садово-огороднических товариществ, согласованных с отделом по Дальнереченскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края. Списки подаются в МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа».
Талон действителен только на имя того гражданина, имеющего право на льготный проезд, на которого он оформлен. При входе в автобус, льготник обязан передать водителю талон и произвести доплату до стоимости проезда  наличными денежными средствами.
[bookmark: sub_300]Категории и критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий:
Право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица - производители услуг, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по установленным дачным  маршрутам (далее – организация).
[bookmark: sub_1032]Субсидии предоставляются организациям, обратившимся в МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа») с  заявлением в письменном виде на получение субсидии.
[bookmark: sub_400]Условия предоставления субсидий:
Организации, претендующие на получение субсидии, должны относиться к категории лиц, предусмотренных Порядком.
Субсидии предоставляются организациям при выполнении ими следующих условий:
- предоставление подтверждающего документа о наличии согласованного маршрута и утвержденного тарифа;
- заключения соглашения с МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» на получение субсидии из бюджета Дальнереченского городского округа (далее - соглашение);
- предоставление отчета о сумме недополученных доходов, подлежащих возмещению за счет субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа по форме приложения № 1 (далее - Отчет).
Соглашение должно содержать:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
2) порядок возврата субсидий в местный бюджет (в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении);
3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий;
4) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителями) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля (должностным лицом) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
5) при предоставлении субсидий юридическим лицам обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 
Соглашения  на получение субсидии заключается ежегодно.
Субсидия предоставляется ежемесячно на основании утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
При предоставлении субсидий юридическим лицам обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения  о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам».
[bookmark: sub_500]Порядок предоставления субсидий
[bookmark: sub_1051]Размер субсидий за отчетный период рассчитывается как разница между экономически обоснованным тарифом и установленным  50% - льготным   в расчете на одного пассажира, по формуле:
С = Т - Л
Где:   С – размер субсидии
Т – тариф
Л – льготная скидка 50%.
[bookmark: sub_1052][bookmark: sub_1053]Организации, не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, направляют отчет в МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа», подписанный руководителем организации, с приложением документов (талонов), подтверждающих количество перевезенных пассажиров по льготной стоимости проезда, и счет на предоставление субсидий (далее - счет).
МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» в течение 3-х рабочих дней со дня получения документов проверяет отчет и счет, подписывает отчет и готовит проект Постановления администрации Дальнереченского городского округа о распределении субсидий организациям или возвращает организациям с указанием причины возврата.
[bookmark: sub_1055]Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа осуществляет финансирование МКУ «Управление ЖКХ».
МКУ «Управление ЖКХ» осуществляет финансирование подведомственного получателя бюджетных средств МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа».
МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» на основании постановления на распределение субсидий организациям и соглашения в течение 2-х рабочих  дней со дня получения финансирования готовит платежные документы и направляет их в финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа для санкционирования расходов. 
Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа осуществляет  санкционирование кассового расхода в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств городского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 17.11.2021 № 1011-па, либо возвращает платежные документы в МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» не позднее  рабочего дня, следующего за днем  представления платежных документов. После устранения замечаний платежные документы могут быть вновь предъявлены к оплате в соответствии с настоящим Порядком.
[bookmark: sub_600]Организация контроля:
Ответственность за достоверность сведений, представленных в отчетах и документах, подтверждающих произведенные затраты, несут организации.
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством.
Контроль  за оказанием услуг  по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в 2022 году и правильностью составления отчета осуществляет МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа». 
При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым в  соглашения о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. По результатам проверки составляется акт проведения проверки (далее - акт).
[bookmark: sub_700]Порядок возврата субсидий:
[bookmark: sub_1073]В случае выявления при проведении проверок нарушений получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля одновременно с подписанием акта направляет получателям субсидий уведомление о нарушении условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения получателями субсидий.
В случае не устранения нарушений в установленные в уведомлении сроки главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии и органами муниципального финансового контроля в течение трех рабочих дней со дня истечения указанных сроков принимает решение о возврате в бюджет Дальнереченского городского округа  субсидий, полученных получателем субсидий, в форме распоряжения и направляет копию указанного распоряжения получателям субсидий вместе с требованием, в котором предусматриваются:   
- подлежащая возврату в бюджет Дальнереченского городского округа  сумма денежных средств, а также сроки ее возврата;
- код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
Размер субсидий, подлежащих возврату по основаниям, выявленным в соответствии с Порядком, ограничивается размером средств, в отношении которых были установлены факты нарушений.
Получатели субсидий обязаны осуществить возврат субсидий в течение семи рабочих дней со дня получения требования и копии распоряжения, указанных в Порядке.     
В случае если средства субсидий не возвращены в бюджет Дальнереченского городского округа получателем субсидий в срок, установленный в Порядке, указанные средства подлежат взысканию в бюджет Дальнереченского городского округа в судебном порядке.
В случае возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, субсидия возвращается в доход бюджета Дальнереченского городского округа в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством РФ. 
По разделу, подразделу 0408 «Транспорт», целевой  статье 0290120470   финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению в рамках отдельных мероприятий МП «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа»  предусмотрено ассигнований в сумме 28 490 рублей 00 копеек, согласно уведомления № 9 о лимитах бюджетных обязательств  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» от 22. 12.2022 (первоначально, согласно уведомления №1 от 22.12.2021 было предусмотрено ассигнований из бюджета в сумме 50 000 рублей 00 копеек,  кассовое исполнение за 2022 год  составило в сумме  28 490 рублей или 100%.
В соответствии с пунктом 4.2 Постановления  от 04.05.2022 № 486-па предоставлены карты маршрута регулярных перевозок по маршрутам «Вокзал-Хутор Медвежий» и «Дальнереченск-Лазо» с 28 ноября 2021 года по 27 ноября 2026 года пописаны и.о. главы  Дальнереченского городского округа Ахметжановой Н.А. 
ООО «ДАЛЬАТП»  20.11.2021  уведомил  главу Дальнереченского городского округа Старкова С.В. об утверждении    тарифа на пассажирские перевозки по маршрутам  «Вокзал-Лазо» (через Аэропорт), «Вокзал – Хутор Медвежий», согласно утвержденному тарифу стоимость билета составляет 35 рублей 00 копеек. 
В соответствии  с Порядком предоставляются списки пенсионеров дачников   садово- огороднических товариществ, на основании которых МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского  округа» адресно, согласно регистрации, выдают   талоны.  
На основании  соглашения № 1 от 04.05.2022  о предоставлении субсидий из средств бюджета Дальнереченского городско округа на  возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах, МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа», как распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, именуемое в дальнейшем «МКУ», в лице директора управления Мельник Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬАТП» в лице директора Чуприна Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Организация,  с другой стороны (далее - Стороны), заключили Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования по установленным дачным  маршрутам, в течение срока действия настоящего Соглашения.
1.2. Сумма возмещения недополученных доходов  ООО «ДАЛЬАТП» предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа», в соответствии с решением Думы Дальнереченского городского округа от 16 декабря 2021года 126 « О бюджете Дальнереченского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.», но не более 50 000 рублей 00  копеек. 
2. Порядок расчетов
2.1. Возмещение затрат по настоящему Соглашению, производится ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, из средств бюджета Дальнереченского городско округа на возмещение недополученных доходов, на основании представленных Организацией отчетов о сумме средств, подлежащих возмещению по форме приложения № 1 к Порядку.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Организация обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с  01 мая  по 31 октября 2022 года.
3.2. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента заключения, действует до исполнения всех обязательств по нему.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. МКУ обязуется:
4.1.1. Возместить затраты Организации на основании Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 04.05.2022  № 486-па       (далее - Порядок).
4.1.2. Перечислить Организации субсидию в соответствии с п.2.1. настоящего Соглашения, в порядке и на условиях, предусмотренных Порядком.
4.1.3. Осуществлять проверку соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.1.4. В пятидневный срок со дня установления нарушения Организацией условий предоставления субсидий, направить Организации требование о возврате субсидии в полном объёме в местный бюджет с указанием реквизитов и кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
4.2. МКУ вправе:
4.2.1. Осуществить проверку  в течение года с момента получения субсидии на предмет соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.3.  Организация обязуется:
4.3.1. По заданию МКУ оказывать услуги по перевозке пассажиров, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования по установленным дачным  маршрутам,  в течение срока действия настоящего Соглашения.
4.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения запроса МКУ и/или органов государственного (муниципального) финансового контроля представлять документы, необходимые для подтверждения выполнения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий информацию, относящуюся к предмету проверки и выборочного обследования.
4.3.3. Присутствовать при проведении проверки соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий или обеспечить присутствие уполномоченных представителей Организации. 
4.3.4. Осуществить возврат субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения требования МКУ и/или органов государственного (муниципального) финансового контроля о возврате субсидии в местный бюджет по реквизитам и коду классификации доходов (расходов) бюджетов Российской Федерации, указанных в требовании.
4.4. Организация вправе:
4.4.1. При осуществлении МКУ и/или органами государственного (муниципального) финансового контроля проверки соблюдение Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
4.4.2. Получать от МКУ информацию, которая относится к предмету настоящего Соглашения.
4.4.3. Знакомиться с результатами проверки соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
4.5. Организация согласна на осуществление МКУ и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.6. При получении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.
 На основании постановления от 04.10.2022 № 1201-па «О перечислении субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на частичное возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских  перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах за май-июль 2022 г.» администрация Дальнереченского городского округа постановила: 
1. Финансовому управлению администрации Дальнереченского городского округа (Ахметжанова) перечислить субсидии из бюджета Дальнереченского городского округа на  частичное возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах за май-июль 2022 года МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа». 
2. МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» (Мельник) перечислить субсидии на  частичное возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах за май-июль  2022 года автотранспортным предприятиям:
2.1. Обществу с ограниченной ответственностью  «ДАЛЬАТП - в сумме  22 872 рубля  50 копеек.
3. Расходы в сумме 22 872 рубля 50 копеек отнести за счет финансирования в 2022 году мероприятий «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» муниципальной программы.
Согласно заявки от 02.08.2022 № б.н. в адрес МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа», ООО «ДАЛЬАТП» обращается за предоставлением финансовой поддержки на сумму 22 872 рублей 50 копеек на возмещение недополученных доходов транспортной организации, в связи  с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих  право на льготный проезд автотранспортом общего пользования по  установленным  дачным маршрутам. 
К заявке  от 02.08.2022 № б.н. приложен отчет за май-июль 2022 года, согласно которому количество перевезенных пассажиров составило: 
- по маршруту Дальнереченск-Медвежий Хутор  - 804 человека, с учетом льготного проезда стоимость к возмещению составила 14 070 рублей 00 копеек;
- по маршруту Дальнереченск -Аэропорт  - 503 человека, с учетом льготного проезда стоимость к возмещению составила 8 802 рубля 50 копеек.
Итого сумма услуг по организации пассажирских перевозок граждан за май-июль  составила в сумме 22 872 рубля 50 копеек. 
Талоны на право льготного проезда члена садово-огороднического  товарищества  Остановка «Хутор Медвежий»  в количестве  804 штук пронумерованы, подшиты к отчету.
Талоны на право льготного проезда члена садово-огороднического товарищества Остановка «Аэропорт» в количестве 503 штуки пронумерованы, подшиты к отчету. 
Согласно счета   на оплату ООО «ДАЛЬАТП» № 122 от 02.08.2022  на сумму 22 872 рубля 50 копеек  и акта ООО «ДАЛЬАТП» № 145 от 02.08.2022 на сумму 22 872 рубля 50 копеек на оказание услуг по перевозке пассажиров имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего  пользования за май –июнь  проведена оплата в сумме 22 872 рубля 50 копеек  платежным поручением от 06.10.2022 № 477 .    
На основании постановления администрации Дальнереченского городского округа от 26.12.2022 № 2200-па «О перечислении субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на частичное возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских  перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах за август-сентябрь 2022 года»:
1. Финансовому управлению администрации Дальнереченского городского округа (Ахметжанова Н.А.) перечислить субсидии из бюджета Дальнереченского городского округа на  частичное возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах за август – сентябрь 2022 года МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа». 
2. МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» (Мельник) перечислить субсидии на  частичное возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах за август-сентябрь  2022 года автотранспортному предприятию:
2.1.  Обществу с ограниченной ответственностью  «ДАЛЬАТП - в сумме  5 617 рублей 50 копеек.
3. Расходы в сумме 5 617 рублей 50 копеек отнести за счет финансирования в 2022 году мероприятий «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа».
Платежным поручением от 28.12.2022 № 678  проведена оплата услуг по перевозке пассажиров имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего  пользования за август-сентябрь 2022 года, оплата проведена на основании Акта от 05.10.2022 № 199, счета на оплату от 05.10.2022  № 173 на сумму 5 617 рублей 50 копеек  на оказание услуг по перевозке  пассажиров имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования по установленным дачным маршрутам за август- сентябрь 2022  в количестве 321 пассажира. 
Счет на оплату от 05.10.2022  № 173 на сумму 5 617 рублей 50 копеек и Акт от 05.10.2022 №199  на сумму 5 617 рублей 50 копеек  представлены к оплате в виде ксерокопий, что является нарушением требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете».  
В нарушении пункта 3.2  постановления администрации Дальнереченского городского округа от 04.05.2022 № 486-па  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах» (далее - Постановление от 04.05.2022 №486-па) нет в наличии заявления на получение субсидии от  ООО «ДАЛЬАТП» за август-сентябрь.
В нарушении пункта 4.2 Постановления от 04.05.2022 №486-па ООО «ДАЛЬАТП» не предоставил отчет о сумме недополученных доходов, подлежащий возмещению  за счет субсидий из  бюджета Дальнереченского городского округа за август-сентябрь 2022 года. 
К акту ООО «ДАЛЬАТП» от  05.10.2022 № 199  приложены  талоны  на  321 пассажира, имеющих  право на льготный проезд автотранспортом общего пользования по установленным дачным маршрутам за август- сентябрь 2022 года, талоны пронумерованы, прошнурованы   в полном объеме.   
В ходе проверки соблюдения порядка предоставления бюджетных назначений из бюджета Дальнереченского городского округа, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в области дорожного хозяйства по подпрограмме «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы установлено следующее.
Бюджетные назначения из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в области дорожного хозяйства по подпрограмме «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы  предоставлялись главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление ЖКХ» на основании Решения Думы от 16.12.2021 № 126, в редакции от 03.03.2022 № 20, от 30.06.2022 № 76,  в связи внесением изменений в Решение Думы  и Сводной  бюджетной росписи (расходы) на 2022 год на общую сумму 27 142 067 рублей 07 копеек.
7.3. Проверка выполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе»  муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы
Проверка выполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  осуществлялась по представленным документам, по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт ЕИС),  а также путем исследования фактического исполнения заключенных заказчиком муниципальных контрактов и договоров.
Аудит в сфере закупок осуществлен в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам и договорам.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, штатным расписанием, приказом начальника Управления МКУ «Управление ЖКХ» от 21.10.2015 года № 9-ЛС должностным лицом, ответственным за осуществление закупок, назначен начальник отдела закупок Шевчук Ирина Сергеевна прошедшая дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с присвоением квалификации контрактный управляющий (специалист - эксперт в сфере закупок), диплом о профессиональной переподготовке № 14 030022, регистрационный № 2117-1-КС-ППз/К-2016 от 16.06.2016; диплом о профессиональной переподготовке № 250700017598, регистрационный № 0008197 от 16.06.2020; удостоверение о повышении квалификации, регистрационный № 0010920 от 29.07.2022.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения Плана – графика закупок.
В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
В проверяемом периоде закупки производились в соответствии с требованиями статьи 59 и статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 В ходе процедур определенных  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, между Заказчиком и Подрядчиками заключены муниципальные контракты, договора на общую сумму 27 764 497 рублей 27 копеек, из них в рамках выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» в сумме 26 694 994 рубля 77 копеек, оплата по ним  произведена на общую  сумму 27 764 497 рублей 27 копеек, из них в рамках выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе» в сумме 26 694 994 рубля 77 копеек.
При проверке предоставленных документов, информации  размещенной на официальном сайте и заключенных  муниципальных контрактов и договоров установлено, что в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе»  муниципальной программы заключались муниципальные контракты и договора  между заказчиком МКУ «Управление ЖКХ» и Подрядчиками  на следующие виды работ и оказания услуг:
1. На выполнение работ по механизированной уборке в зимний период автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченска и обеспечение безопасности дорожного движения на них был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». Начальная максимальная цена контракта (далее -  НМЦК) определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК является калькуляция на механизированную уборку в зимний период, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 12.11.2021 № 999-па «Об утверждении нормативов стоимости единиц работ и услуг по благоустройству территории Дальнереченского городского округа на 2022 год» (далее – постановление администрации Дальнереченского городского округа от 12.11.2021 № 999-па).  Расчет общего объема уборки в зимний период автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченска рассчитан исходя из следующих показателей -189 000 м2*0,38 рублей/1м2*9 уборок - на общую сумму 646 380 рублей 00 копеек. 
На участие в аукционе была представлена одна заявка участника закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018121000169-1 от 30.11.2021 победителем определен Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнологии» (далее – ООО «Стройтехнологии»). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 13.12.2021 № 0820300018121000169-1 на выполнение работ по механизированной уборке в зимний период автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченска и обеспечение безопасности дорожного движения на них (далее -  выполнение работ по механизированной уборке), подрядчик ООО «Стройтехнологии,  на сумму 646 380 рублей 00 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен с  01.01.2022 до 31.12. 2022. 
Объем выполненных работ по механизированной уборке, отраженный в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), в Приложении № 3 к муниципальному контракту,  соответствует подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам оказанных услуг от 20.01.2022  № 1 на сумму 71 820  рублей 00 копеек, от 21.02.2022 № 2 на сумму 71 820 рублей 00 копеек, от 09.03.2022 № 3 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, от 07.12.2022 № 4 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, от  14.12.2022 № 5 на сумму 71 820 рублей 00 копеек и от 27.12.2022 № 6 на сумму 143 640 рублей 00 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по механизированной уборке, с отметкой в Актах оказания услуг результатов, предусмотренных контрактом.
Оплата выполненных работ по механизированной уборке производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ не более 10 рабочих дней, с даты подписания актов оказания услуг от 20.01.2022  № 1 на сумму 71 820  рублей 00 копеек, от 21.02.2022 № 2 на сумму 71 820 рублей 00 копеек, от 09.03.2022 № 3 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, от 07.12.2022 № 4 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, от  14.12.2022 № 5 на сумму 71 820 рублей 00 копеек и от 27.12.2022 № 6 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, платежными поручениями от 21.01.2022 № 836664 на сумму 71 820 рублей 00 копеек,  от 22.02.2022 № 588041 на сумму 71 820 рублей 00 копеек, от 10.03.2022 № 100913 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, от 08.12.2022 № 897572 на сумму 143 640 рублей 00 копеек, от 15.12.2022 № 79274  на сумму 71 820 рублей 00 копеек, от 28.12.2022 № 270704 на сумму 143 640 рублей 00 копеек - за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа. 
2. На выполнение работ по механизированной уборке в зимний период автомобильных дорог и улиц с. Лазо и с. Грушевое Дальнереченского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них  был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК является калькуляция на механизированную уборку в зимний период, которая утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 12.11.2021 № 999-па. Расчет общего объема уборки в зимний период автомобильных дорог и улиц с. Лазо и с. Грушевое Дальнереченского городского округа рассчитан исходя из следующих показателей – 194 004 м2*0,38 рублей/1м2*9 уборок – на общую сумму  663 493 рубля 68 копеек. 
На участие в аукционе была представлена одна заявка участника закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018121000170-1 от 30.11.2021 победителем определен Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович (далее – ИП Хачятрян С.А.). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 13.12.2021 № 0820300018121000170-1 на выполнение работ по механизированной уборке в зимний период автомобильных дорог и улиц с. Лазо и с. Грушевое Дальнереченского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них (далее - выполнение работ по механизированной уборке), подрядчик ИП Хачятрян С.А.,  на сумму 663 493 рубля 68 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен с  01.01.2022 до 31.12. 2022. 
Объем выполненных работ по механизированной уборке, отраженный в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), в Приложении № 3 к муниципальному контракту,  соответствует подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам оказанных услуг от 24.02.2022  № 1 на сумму 73 721  рубль 52 копейки, от 10.03.2022 № 4 на сумму 147 443 рубля 04 копейки, от 23.03.2022 № 8 на сумму 73 721  рубль 52 копейки, от 09.12.2022 № 25 на сумму 147 443 рубля 04 копейки и от 26.12.2022 № 27 на сумму 221 164 рубля 56 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по механизированной уборке, с отметкой в Актах оказания услуг результатов, предусмотренных контрактом.
Оплата выполненных работ по механизированной уборке производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ не более 10 рабочих дней, с даты подписания актов оказания услуг от 24.02.2022  № 1 на сумму 73 721  рубль 52 копейки, от 10.03.2022 № 4 на сумму 147 443 рубля 04 копейки, от 23.03.2022 № 8 на сумму 73 721  рубль 52 копейки, от 09.12.2022 № 25 на сумму 147 443 рубля 04 копейки и от 26.12.2022 № 27 на сумму 221 164 рубля 56 копеек, платежными поручениями от 25.02.2022 № 652411 на сумму 73 721 рубль 52 копейки,  от 14.03.2022 № 169573 на сумму 147 443 рубля 04 копейки, от 28.03.2022 № 586530 на сумму 73 721 рубль 52 копейки, от 13.12.2022 № 51510 на сумму 147 443 рубля 04 копейки, от 28.12.2022 № 270703  на сумму 221 164 рубля 56 копеек - за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа. 
3. На выполнение работ по механизированной уборке в зимний период автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченск и обеспечение безопасности дорожного движения на них  был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК является калькуляция на механизированную уборку в зимний период, которая утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 12.11.2021 № 999-па и локальный сметный  расчет  (смета) № 1 на выполнение работ по сгребанию и вывозке снега с автомобильных дорог площадей и мест складирования снега на территории г. Дальнереченска на сумму 80 323 рубля 20 копеек. Расчет общего объема уборки в зимний период автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченск рассчитан исходя из следующих показателей – 626 416 м2*0,38 рублей/1м2*9 уборок – на общую сумму  2 142 342 рубля 72 копейки. Итого НМЦК составляет на общую сумму 2 222 665 рублей 92 копейки.
На участие в аукционе были представлены две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018121000172-1 от 06.12.2021 победителем определен ИП Хачятрян С.А.. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 23.12.2021 № 0820300018121000172-1 на выполнение работ по механизированной уборке в зимний период автомобильных дорог и улиц г. Дальнереченск и обеспечение безопасности дорожного движения на них (далее - выполнение работ по механизированной уборке), подрядчик ИП Хачятрян С.А.,  на сумму 2 211 552 рубля 59 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 11 113 рубля 33 копейки, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен с  01.01.2022 до 31.12. 2022. 
Объем выполненных работ по механизированной уборке, отраженный в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), в Приложении № 3 к муниципальному контракту,  локальном сметном расчете (смете) № 1, соответствует подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам оказанных услуг от 24.02.2022  № 2 на сумму 238 038  рублей 08 копеек, от 10.03.2022 № 3 на сумму 714 114 рубля 24 копейки, от 18.03.2022 № 6 на сумму 41 555 рублей 92 копейки, от 23.03.2022 № 9 на сумму 238 038  рублей 08 копеек, от 09.12.2022 № 24 на сумму 476 076 рублей 16 копеек,  от 26.12.2022 № 26 на сумму 476 076 рублей 16 копеек и от 28.12.2022 № 28 на сумму 27 653 рубля 95 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по механизированной уборке, с отметкой в Актах оказания услуг результатов, предусмотренных контрактом.
Оплата выполненных работ по механизированной уборке производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ не более 10 рабочих дней, с даты подписания актов оказания услуг от 24.02.2022  № 2 на сумму 238 038  рублей 08 копеек, от 10.03.2022 № 3 на сумму 714 114 рубля 24 копейки, от 18.03.2022 № 6 на сумму 41 555 рублей 92 копейки, от 23.03.2022 № 9 на сумму 238 038  рублей 08 копеек, от 09.12.2022 № 24 на сумму 476 076 рублей 16 копеек,  от 26.12.2022 № 26 на сумму 476 076 рублей 16 копеек и от 28.12.2022 № 28 на сумму 27 653 рубля 95 копеек, платежными поручениями от 01.03.2022 № 7518151 на сумму 238 038 рублей 08 копеек,  от 14.03.2022 № 169575 на сумму 714 114 рублей 24 копейки, от 23.03.2022 № 470300 на сумму 41 555 рублей 92 копейки, от 28.03.2022 № 588500 на сумму 238 038 рублей 08 копеек, от 13.12.2022 № 51509 на сумму 476 076 рублей 16 копеек, от 28.12.2022 № 270705  на сумму 476 076 рублей 16 копеек, от 29.12.2022 № 284117 на сумму 27 653 рубля 95 копеек - за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа. 
4. На выполнение работ по текущему содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов на территории г Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и с МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». 
Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по текущему содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска на общую сумму 738 570 рублей 00 копеек. 
На участие в аукционе было представлено три заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018121000177-1 от 20.12.2021 победителем определен Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович (далее – ИП Тимошенко А.А.). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 10.01.2022 № 0820300018121000177-1 на выполнение работ по текущему содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов на территории г Дальнереченска (далее - выполнение работ по текущему содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов), подрядчик ИП Тимошенко А.А.,  на сумму 635 082 рубля 80 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 103 487 рублей 20 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. 
Срок выполнения работ определен с  01.01.2022 до 31.12.2022 по заявке Заказчика. 
Виды и объем выполненных работ по текущему содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 08.12.2022  № 1 на сумму 635 082  рубля 80 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по текущему содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
Оплата выполненных работ производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней, с даты подписания акта о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 08.12.2022 № 1;  справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3)  от 08.12.2022 № 1 на  сумму   635 082 рубля  80 копеек, платежным поручением от 13.12.2022 № 51508 на сумму 635 082 рубля 80 копеек -  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа.
5. На выполнение работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на территории  г. Дальнереченска  был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК является калькуляция на ремонт грунтовых работ отсыпки (грейдирование) и на подсыпку территорий песко-гравийной смесью с последующей планировкой, которая утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 12.11.2021 № 999-па. Расчет общего объема на ремонт грунтовых работ отсыпки (грейдирование) рассчитан исходя из следующих показателей – 409 613 м2*0,65 рублей/1м2*6 раз – на общую сумму  1 597 490 рублей 70 копеек, на подсыпку территорий песко-гравийной смесью с последующей планировкой - 1 500 м2*866,57 рублей/1м3 – на общую сумму 1 299 855 рублей 00 копеек. Итого НМЦК составляет на общую сумму 2 897 345 рублей 70 копеек.
На участие в аукционе была представлена одна заявка участника закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018121000179-1 от 13.01.2022 победителем определен Общество с ограниченнко ответственностью «Вектор» (далее – ООО «Вектор»). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.01.2022 № 0820300018121000179-1 на выполнение работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на территории  г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц), подрядчик  ООО «Вектор»,  на сумму 2 897 345 рублей 70 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен с  15.04.2022 до 31.12. 2022. 
Объем выполненных работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц, отраженный в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), в Приложении № 3 к муниципальному контракту, соответствует подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам оказанных услуг от 04.05.2022  № 1 на сумму 562 615  рублей 39 копеек, от 01.06.2022 № 1 на сумму 432 629 рублей 89 копеек, от 01.07.2022 № 1 на сумму 709 065 рублей 72 копейки, от 01.08.2022 № 1 на сумму 660 537  рублей 80 копеек, от 01.09.2022 № 1 на сумму 266 248 рублей 45 копеек,  от 01.11.2022 № 1 на сумму 266 248 рублей 45 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц, с отметкой в Актах оказания услуг результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), части 13.1 статьи 34 Федерального закона от № 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 3.9 муниципального контракта от 24.01.2022 № 0820300018121000179-1 оплата фактически оказанных услуг в отдельных случаях осуществлялась в срок более 10 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг, в том числе:
- от 01.07.2022 № 1 на сумму 709 065 рублей 72 копейки, платежным поручением от 19.07.2022 № 512434 на сумму 709 065 рублей 72 копейки - просрочка платежа 2 рабочих дня;
- 01.08.2022 № 1 на сумму 660 537 рублей 80 копеек, платежными поручениями от 31.08.2022 № 886624 на сумму 140 447 рублей 12 копеек, от 05.09.2022 № 28845 на сумму 520 090 рублей 68 копеек - просрочка платежа 15 рабочих дней;
- от 01.09.2022 № 1 на сумму 266 248 рублей 45 копеек, платежным поручением от 30.09.2022 № 271869  на сумму 266 248 рублей 45 копеек – просрочка платежа 10 рабочих дней.
6. На выполнение работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на территории  с. Лазо, с Грушевое Дальнереченского городского округа  был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК является калькуляция на ремонт грунтовых работ отсыпки (грейдирование) и на подсыпку территорий песко-гравийной смесью с последующей планировкой, которая утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 12.11.2021 № 999-па. Расчет общего объема на ремонт грунтовых работ отсыпки (грейдирование) рассчитан исходя из следующих показателей – 123 583 м2*0,65 рублей/1м2*6 раз – на общую сумму  481 973 рубля 70 копеек, на подсыпку территорий песко-гравийной смесью с последующей планировкой - 600 м2*866,57 рублей/1м3 – на общую сумму 519 942 рубля 00 копеек. Итого НМЦК составляет на общую сумму 1 001 915 рублей 70 копеек.
На участие в аукционе были представлены две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018121000181-1 от 13.01.2022 победителем определен ИП Хачатрян С.А. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 25.01.2022 № 0820300018121000181-1 на выполнение работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на территории  с. Лазо, с Грушевое Дальнереченского городского округа, подрядчик  ИП Хачатрян С.А.,  на сумму 996 906 рублей 12 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 5 009 рублей 58 копеек, за счет конкурсных процедур (применен понижающий коэффициент).
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен с  15.04.2022 до 31.10. 2022. 
Объем выполненных работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на территории  с. Лазо, с Грушевое, отраженный в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), в Приложении № 3 к муниципальному контракту, соответствует подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам оказанных услуг от 09.08.2022  № 16 на сумму 836 248  рублей 22 копейки, от 11.11.2022 № 23 на сумму 160 657 рублей 90 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на территории  с. Лазо, с Грушевое, с отметкой в Актах оказания услуг результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГУ РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 3.9 муниципального контракта от 25.01.2022 № 0820300018121000181-1 оплата фактически оказанных услуг в отдельных случаях осуществлялась в срок более 10 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг, в том числе:
- от 09.08.2022 № 16 на сумму 836 248 рублей 22 копейки, платежными поручениями от 29.08.2022 № 859382 на сумму 670 000 рублей 00 копеек,  от 31.08.2022 № 886625 на сумму 166 248 рублей 22 копеек - просрочка платежа 6 рабочих дней.
7. На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, улиц и межквартальных проездов на территории г Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, улиц и межквартальных проездов на территории г Дальнереченска на общую сумму 10 429 629 рублей 60 копеек. 
На участие в аукционе была представлена одна заявка участника закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000007-1 от 14.02.2022 победителем определен Акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (далее – АО «Примавтодор»). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 25.02.2022 № 0820300018122000007-1 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, улиц и межквартальных проездов на территории г Дальнереченска (далее - выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия), подрядчик АО «Приматодор»,  на сумму 10 429 629 рублей 60 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок - 36 месяцев  с момента подписания документов по приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ определен с  10.05.2022 до 10.07.2022 согласно графика выполнения работ. 
Виды и объем выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 09.06.2022  № 1 на сумму 3 845 275  рублей 20 копеек и от  27.06.2022 № 2 на сумму 6 584 354 рубля 40 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 2.8.2 муниципального контракта от 25.02.2022 № 0820300018122000007-1 оплата фактически выполненных работ в отдельных случаях осуществлялась в срок более 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, в том числе:
- от 27.06.2022 № 2  на сумму 6 584 354 рубля 40 копеек, платежными поручениями от 15.07.2022 № 490344 на сумму 1 185 000 рублей 00 копеек, от 18.07.2022 № 502216 на сумму 498 756 рублей 20 копеек - просрочка платежа от  4 до 5 рабочих дней.
8. На выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах расположенных на территории г Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах расположенных на территории г Дальнереченска  на общую сумму 601 528 рублей 80 копеек. 
На участие в аукционе было представлено три заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000027-1 от 18.04.2022 победителем определен Индивидуальный предприниматель Козырева Марина Николаевна (далее – ИП Козырева М.Н.). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 18.04.2022 № 0820300018122000027 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах расположенных на территории г Дальнереченска (далее - выполнение работ по нанесению дорожной разметки), подрядчик ИП Козырева М.Н.,  на сумму 478 215 рублей 40 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 123 313 рублей 40 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок – 3 месяца  с момента подписания документов по приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ определен с  01.05.2022 до 10.09.2022 по заявке Заказчика. 
Виды и объем выполненных работ по нанесению дорожной разметки отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанным,  Заказчиком и Подрядчиком, актам о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 12.05.2022  № 1 на сумму 335 310  рублей 01 копейка и от  06.09.2022 № 2 на сумму 142 905 рублей 39 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по нанесению дорожной разметки, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 2.9 муниципального контракта от 18.04.2022 № 0820300018122000027 оплата фактически выполненных работ в отдельном случае осуществлялась в срок более 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, в том числе:
- от 06.09.2022 № 2  на сумму 142 905 рублей 39 копеек, платежным поручением от 04.10.2022  № 301795 на сумму 142 905 рублей 39 копеек - просрочка платежа 10 рабочих дня.
9. На выполнение работ по санитарной валке и обрезке веток деревьев на территории г. Дальнереченска  был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК является калькуляция на валку деревьев, утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 12.11.2021 № 999-па и локальный сметный расчет (смета) № 1.  Расчет общего объема валки 19 деревьев рассчитан исходя из следующих показателей - 19*8297 рублей 53 копейки/1дерево - на сумму 157 653 рубля 07 копеек, обрезка веток деревьев рассчитана согласно локального сметного расчета (сметы) № 1 на сумму 212 068 рублей 00 копеек. Итого НМЦК составляет на общую сумму 369 721 рубль 07 копеек.
На участие в аукционе было представлено четыре заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000016 от 03.03.2022 победителем определен Индивидуальный предприниматель Шуршенко Ольга Викторовна (далее – ИП Шуршенко О.В). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 15.03.2022 № 0820300018122000016 на выполнение работ по санитарной валке и обрезке веток деревьев на территории г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по санитарной валке и обрезке веток деревьев), подрядчик ИП Шуршенко О.В.  на сумму 196 203 рубля 48 копеек (в том числе в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы по обрезке веток деревьев на сумму 112 536 рублей 98 копеек),  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 173 517 рублей 59  копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен с  15.03.2022 до 30.04. 2022. 
Объем выполненных работ по санитарной валке и обрезке веток деревьев, отраженный в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), соответствует подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту оказанных услуг от 19.04.2022  № 1 на сумму 196 203  рубля 48 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по санитарной валке и обрезке веток деревьев.
Оплата выполненных работ по санитарной валке и обрезке веток деревьев производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней, с даты подписания акта оказания услуг от 19.04.2022  № 1 на сумму 196 203  рубля 48 копеек, платежным поручением от 25.04.2022 № 370550 на сумму 196 203 рубля 48 копеек - за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа. 
10. Н выполнение работ по содержанию и текущему ремонту ливнёвой канализации на территории г. Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту ливнёвой канализации на территории г. Дальнереченска на общую сумму 479 080 рублей 80 копеек. 
На участие в аукционе было представлено четыре заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000028 от 11.04.2022 победителем определен ИП Шуршенко О.В. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.04.2022 № 0820300018122000028 на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту ливнёвой канализации на территории г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по содержанию и текущему ремонту ливнёвой канализации), подрядчик ИП Шуршенко О.В.,  на сумму 476 685 рублей 40 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 2 395 рублей 40 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок - с момента подписания документов по приемке выполненных работ и до 31.12.2022.
Срок выполнения работ определен с  25.04.2022 до 30.08.2022. 
Виды и объем выполненных работ по содержанию и текущему ремонту ливнёвой канализации отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ  от 04.07.2022  № 1 на сумму 476 685 рублей 40 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по содержанию и текущему ремонту ливнёвой канализации, с отметкой в Акте о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ,  пункта 2.9 муниципального контракта от 25.04.2022 № 0820300018122000028 оплата фактически выполненных работ, осуществлялась в срок более 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ от 04.07.2022 № 1  на сумму 476 685 рублей 40 копеек,  платежным поручением от 18.07.2022 № 502212 на  - сумму 476 685 рублей 40 копеек -  просрочка платежа 3 рабочих дня.
11. На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и  улиц на территории г Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц на территории г Дальнереченска на общую сумму 1 955 395 рублей 20 копеек. 
На участие в аукционе было представлено две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000038 от 12.05.2022 победителем определен Общество  с ограниченной ответственностью «Стройтехнологии» (далее – ООО «Стройтехнологии»). По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.05.2022 № 0820300018122000038 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц на территории г Дальнереченска (далее - выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц), подрядчик ООО «Стройтехнологии»,  на сумму 1 721 731 рубль 19 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 233 664 рубля 01 копейка, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок - 12 месяцев  с момента подписания документов по приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ определен с  24.05.2022 до 30.07.2022 на основании графика выполнения работ. 
Виды и объем выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 04.07.2022  № 1 на сумму 1 721 731 рубль 19 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 2.4 муниципального контракта от 12.05.2022 № 0820300018122000038-1 оплата фактически выполненных работ, осуществлялась в срок более 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ от 04.07.2022 № 1  на сумму 1 721 731 рубль 19 копеек, платежными поручениями от 18.07.2022 № 502214 на сумму 524 558  рублей 40 копеек,  от 19.07.2022  № 512433 на сумму 1 197 172 рубля 79 копеек - просрочка платежа от 2 до 3 рабочих дней.
12. На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, межквартальных проездов  и придомовых территорий г. Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, межквартальных проездов  и придомовых территорий г. Дальнереченска на общую сумму 2 934 786 рублей 00 копеек. 
На участие в аукционе было представлено две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000059 от 04.07.2022 победителем определен ООО «Стройтехнологии». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 15.07.2022 № 0820300018122000059 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, межквартальных проездов  и придомовых  территорий г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия), подрядчик ООО «Стройтехнологии»,  на общую сумму 2 905 438 рублей 14 копеек (в том числе: в рамках выполнение мероприятий муниципальной программы  в сумме 1 919 602 рубля 14 копеек,   по непрограммным направлениям деятельности, выполнение Перечня наказов избирателей депутатами Думы в сумме 985 836 рублей 00 копеек),  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа,  с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 29 347 рублей 86 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок - 12 месяцев  с момента подписания документов по приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ определен с  15.07.2022 до 30.08.2022 на основании графика выполнения работ. 
Виды и объем выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 01.09.2022  № 1 на сумму 2 905 438  рублей 14 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 2.4 муниципального контракта от 15.07.2022 № 0820300018122000059 оплата фактически выполненных работ, осуществлялась в срок более 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ  от 01.09.2022 № 1  на сумму 2 905 438 рублей 14 копеек, платежными поручениями от 30.09.2022 № 2718701 на сумму 985 836 рублей 00 копеек,  от 04.10.2022  № 301796 на сумму 1 919 602 рубля 14 копеек - просрочка платежа от 12 до 14 рабочих дней.
13. На выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков на территории г. Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков на территории г. Дальнереченска на общую сумму 236 912 рублей 40 копеек. 
На участие в аукционе было представлено две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000067 от 25.07.2022 победителем определен ИП Тимошенко А.А. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 05.08.2022 № 0820300018122000067 на выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков на территории г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков), подрядчик ИП Тимошенко А.А.,  на сумму 212 036 рублей 64 копейки,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 24 875 рублей 76 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок – 1 год  с момента подписания документов по приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ определен 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. 
Виды и объем выполненных работ по изготовлению и установке дорожных знаков отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 11.08.2022  № 1 на сумму 212 036  рублей 64 копейки. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по изготовлению и установке дорожных знаков, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 4.3.2 муниципального контракта от 05.08.2022 № 0820300018122000067 оплата фактически выполненных работ, осуществлялась в срок более 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ от 11.08.2022 № 1  на сумму 212 036 рублей 64 копейки, платежным поручением от 31.08.2022 № 886623 на сумму 212 036 рублей 64 копейки  - просрочка платежа 6 рабочих дней.
14. На выполнение работ по ремонту и подсыпке с планировкой автомобильных дорог на территории г. Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по ремонту и подсыпке с планировкой автомобильных дорог на территории г. Дальнереченска на общую сумму 788 419 рублей 20 копеек. 
На участие в аукционе было представлено две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000096 от 15.09.2022 победителем определен ООО «Вектор». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 26.09.2022 № 0820300018122000096 на выполнение работ по ремонту и подсыпке с планировкой автомобильных дорог на территории г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по ремонту и подсыпке), подрядчик ООО «Вектор»,  на сумму 752 940 рублей 30 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 35 478 рублей 90 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок -  с момента подписания документов по приемке выполненных работ и до 31.12.2022.
Срок выполнения работ определен 10 календарных дней с даты начала исполнения контракта,  на основании письменной  заявки Заказчика. 
Виды и объем выполненных работ по ремонту и подсыпке отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 30.09.2022  № 1 на сумму 752 940  рублей 30 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по ремонту и подсыпке, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пункта 2.9 муниципального контракта от 26.09.2022 № 0820300018122000096 оплата фактически выполненных работ, осуществлялась в срок более 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ от 30.09.2022 № 1  на сумму 752 940 рублей 30 копеек,  платежным поручением от 31.10.2022 № 550238 на сумму 752 940 рублей 30 копеек - просрочка платежа 14 рабочих дней.
15. На выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью, щебнем и дресвой автомобильных дорог и улиц с планировкой на территории г. Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обоснованием НМЦК  является локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью, щебнем и дресвой автомобильных дорог и улиц с планировкой на территории г. Дальнереченска на общую сумму 403 311 рублей 60 копеек. 
На участие в аукционе было представлено две заявки участников закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000097 от 23.09.2022 победителем определен ООО «Вектор». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 04.10.2022 № 0820300018122000097 на выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью, щебнем и дресвой автомобильных дорог и улиц с планировкой на территории г. Дальнереченска (далее - выполнение работ по подсыпке), подрядчик ООО «Вектор»,  на сумму 336 765 рублей 12 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона составила в сумме 66 546 рублей 48 копеек, за счет конкурсных процедур.
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ. В муниципальном контракте установлен гарантийный срок -  с момента подписания документов по приемке выполненных работ и до 31.12.2022. 
Срок выполнения работ определен 20 календарных дней с даты начало исполнения контракта,  на основании перечня. 
Виды и объем выполненных работ по подсыпке отраженные в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 25.10.2022  № 1 на сумму 336 785  рублей 12 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра выполненных работ по подсыпке, с отметкой в Актах о приемке выполненных работ результатов, предусмотренных контрактом.
Оплата выполненных работ производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней, с даты подписания акта о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) от 25.10.2022 № 1;  справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3)  от 25.10.2022 № 1 сумму   336 765  рублей  12 копеек, платежным поручением от 08.11.2022 № 615690 на сумму 336 765 рублей 12 копеек -  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа.
16. На приобретение и поставку песка строительного для приготовления песко-соляной смеси  был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». НМЦК определена в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализ ранка) и  составляет  137 333  рубля 00 копеек. 
На участие в аукционе была представлена одна заявка участника закупки. На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0820300018122000108 от 21.10.2022 победителем определен ООО «Вектор». По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 02.11.2022 № 0820300018122000108 на приобретение и поставку песка строительного для приготовления песко- соляной смеси (далее - на приобретение и поставку песка), подрядчик ООО «Вектор»,  на сумму 137 333 рубля 00 копеек,  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Заключенный  муниципальный контракт соответствует конкурсной документации по форме, срокам и условиям выполнения работ.
Срок выполнения работ определен 10 календарных дней с даты начала исполнения контракта. 
Объем на приобретение и поставку песка, отраженный в техническом задании (приложение  к муниципальному контракту) и спецификации (приложение № 1 к муниципальному контракту)  соответствует подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, универсальному передаточному документу от 03.11.2022 № 105 на сумму 137 333 рубля 00 копеек. 
Заказчик своими силами провел экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком, путем осмотра приобретенного песка строительного для приготовления песко- соляной смеси.
Оплата  за приобретенный песок строительный для приготовления песко - соляной смеси,  производилась Заказчиком, согласно условиям муниципального контракта, по факту приобретения не позднее 7 рабочих дней, с даты подписания документов о приемке товара от 03.11.2022  № 105 на сумму 137 333  рубля 00 копеек, платежным поручением от 10.11.2022 № 647079 на сумму 137 333 рубля 00 копеек - за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа. 
17. Заключено 19  муниципальный контрактов (договоров), в соответствии с частью 1 «Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»  статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  на общую сумму   2 066 758 рублей   11 копеек, оплачено на общую сумму 2 066 758 рублей 11 копеек за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, из них:
18 контрактов (договоров) по пункту 4 - осуществление закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающие шестисот тысяч рублей, при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4, не должен превышать два миллиона рублей,  на общую сумму 1 981 417 рублей 31   копейка, оплачено на общую сумму 1 981 417 рублей 31 копейка,  в том числе:
- от 14.01.2022 № 2 на выполнение работ по перевозке щебеночной смеси на сумму 31 516 рублей 07 копеек, оплачено на сумму 31 516 рублей 07 копеек;
- от 14.01.2022 № 3 на выполнение работ по уборке снега с автомобильных дорог на территории г. Дальнереченска на сумму 174 220 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 174 220 рублей 00 копеек;
- от 14.01.2022 № 3 на приобретение щебеночной смеси на сумму 100 800 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 100 800 рублей 00 копеек;
- от 17.01.2022 № 5 на выполнение работ по уборке и сгребанию снега с автомобильных дорог, площадей на территории г. Дальнереченска на сумму 48 298 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 48 298 рублей 00 копеек;
- от 18.01.2022 № 4 на выполнение работ по уборке снега с автомобильных дорог на территории г. Дальнереченск на сумму 19 987 рублей 20 копеек, оплачено на сумму 19 987 рублей 20 копеек;
- от 10.02.2022 № 10 на выполнение работ по монтажу искусственных неровностей на автомобильной дороге по ул. Рябуха в г. Дальнереченске на сумму 49 744 рубля 85 копеек, оплачено на сумму 49 744 рубля 85 копеек;
- от 21.02.2022 № 31 на выполнение работ по уборке снега с автомобильных дорог на территории г. Дальнереченска на сумму 101 757 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 101 757 рублей 00 копеек;
- от 21.02.2022 № 32 на выполнение работ по уборке и сгребанию снега с автомобильных дорог, площадей на территории г. Дальнереченска на сумму 26 055 рублей 50 копеек, оплачено на сумму 26 055 рублей 50 копеек;
- от 25.02.2022 № 25 на выполнение работ по ремонту и восстановлению дорожного ограждение по ул. Ленина в г. Дальнереченск на сумму 292 030 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 292 030 рублей 00 копеек;
- от 25.02.2022 № 27 на выполнение работ по прокладке водопропускных труб на автомобильной дороге по переулку Рыбозаводской, в г. Дальнереченске на сумму 278 437 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 278 437 рублей 00 копеек;
- от 15.03.2022 № 23 на выполнение работ по ремонту светофорного объекта на пересечении ул. М. Личенко – ул. 50 лет Октября в г. Дальнереченске на сумму 54 679 рублей 92 копейки, оплачено на сумму 54 679 рублей 92 копейки; 
- от 13.04.2022  № 24 на выполнение работ по обрезке веток деревьев на территории г. Дальнереченска на сумму 49 855 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 49 855 рублей 00 копеек;
-от 06.06.2022 № 38 на поставку дорожных знаков и металлических стоек на сумму 62 200 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 62 200 рублей 00 копеек;
- от 19.07.2022 № 98 на выполнение работ по изготовлению дорожных знаков на металлической стойке на сумму 18 000 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 18 000 рублей 00 копеек;
- от 14.09.2022 № 27/22 на приобретение концентрата минерального «Галит», включая транспортные расходы на сумму 226 500 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 226 500 рублей 00 копеек;
- от 15.09.2022 № 79 на выполнение работ по ремонту автобусной остановки в с. Грушевое Дальнереченского городского округа на сумму 89 815 рублей 80 копеек, оплачено на сумму 89 815 рублей 80 копеек;
- от 12.12.2022 № 69 на приобретение песко - щебеночной смеси (отсев) на сумму 200 000 рублей 00 копеек, оплачено на сумму 200 000 рублей 00 копеек;
- от 23.12.2022 № 56 на выполнение работ по уборке и сгребания  снега с автомобильных дорог, площадей на территории г. Дальнереченск на сумму 157 520 рублей 97 копеек, оплачено на сумму 157 520 рублей 97 копеек;
1 муниципальный контракт по пункту 9 - осуществление закупок товаров, работ, услуг вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для ликвидации чрезвычайной ситуации,  на общую сумму 85 340 рублей 80 копеек, оплачено на сумму 85 340 рублей 80 копеек, их них:
- от 11.02.2022 № 11 выполнение работ по восстановлению светофорных объектов по ул. Рябуха, в г. Дальнереченске на сумму 85 340 рублей 80 копеек, оплачено на сумму 85 340 рублей 80 копеек.
7.4 Проведение проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств (с проведением выездных проверок и контрольных обмеров).
В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств установлено следующее.
 Использование средств субсидий местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2022 году, осуществлялось согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) и соглашениям, на сумму 26 723 484 рубля 77 копеек, или на 98,4% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 27 170 557 рублей 07 копеек, в том числе в разрезе разделов, подразделов, целевых статей:
- 014 0408 0290120470 811  - субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на сумму 28 490 рублей 00 копеек;
- 014 0409 0210120040 244 - осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» на сумму 26 694 994 рубля 77 копеек.
Неисполненные бюджетные назначения на 01.01.2023 года составили в сумме 447 072 рубля 30 копеек.
Целевое и эффективное использование бюджетных средств, в рамках реализации муниципальной Программы  в 2022 году за счет средств местного бюджета представлено в Таблице № 2:
Таблица № 2 (руб. коп.)
	Наименование показателей
	Уточненный объем бюджетных ассигнований,  утвержденный Решением  Думы от 22.12.2022 № 128
	
Исполнено
	
%
исполнения
	Неисполненные бюджетные  назначения


	1
	3
	4
	5
	6

	014 0290120470 000 Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки  населению из них:
	28 490,00
	28 490,00
	100
	0,00

	014 0290120470 811  -  субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
	28 490,00
	28 490,00
	100
	0,00

	014 0409 0210120040 000  Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли» осуществление полномочий в области дорожного хозяйства (проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) за счет средств дорожного фонда ДГО, из них:
	27 142 067.07
	26 694 994,77
	98,4
	447 072,30

	014 0409 0210120040 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд
	27 142 067.07
	26 694 994,77
	98,4
	447 072,30

	Итого
	27 170 557,07
	26 723 484,77
	98,4
	447 072,30

	в том числе:
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	100
	0,00

	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	100
	0,00

	местный бюджет
	27 170 557,07
	26 723 484,77
	98,4
	447 072,30


Оценка  эффективности реализации  муниципальной программы   проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от  09.09.2020  № 756. Муниципальная Программа включена в Перечень муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 08.11.2022 № 1353-па. Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной Программы  за 2022 год составил 98,4%.  
В ходе  проведенного  выборочного контрольного обмера и визуального осмотра объектов  установлено следующее: 
- работы по изготовлению и установке дорожных знаков на  территории г. Дальнереченск выполнены в полном объеме.  Установлено 30  дорожных знаков на 23 металлических стойках (Приложение № 1 «Акт визуального осмотра № 1 от 19.06.2023»   к Акту от 30.06.2023);
- работы по текущему содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц на  территории г. Дальнереченска, с. Лазо, с. Грушевое Дальнереченского городского округа выполнены в полном объеме. Грейдирование производилось на автомобильных дорогах и улицах на территории г. Дальнереченска с грунтовым покрытием  (Приложение № 2 «Акт визуального осмотра № 2 от 20.06.2023»   к  Акту от 30.06.2023);
- работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог, улиц, межквартальных проездов, придомовых территорий г. Дальнереченск выполнены в полном объеме  (Приложение № 3 «Акт контрольного обмера № 3 от 22.06.2023»   к  Акту от 30.06.2023). Выполненные работы отвечают санитарным и техническим правилам и нормам.
7.5 Проведение оценки достижения значений целевых показателей результативности использования бюджетных средств
Согласно статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 
Исполнение бюджета участником бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий с использованием наименьшего объема средств (экономности) составило на общую сумму 27 764 497 рублей 27 копеек, или на 97,2% от начальной максимальной цены муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 28 573 246 рублей 78 копеек.
Экономия бюджетных средств, при осуществлении закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных услуг, по итогам электронного аукциона составляет в сумме 808 749 рублей 51 копейка, за счет конкурсных процедур. 
 Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы  утверждена    постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па, изменения, в муниципальную программу вносились на основании постановлений администрации Дальнереченского городского округа:  от 24.01.2022 № 34-па, от 25.03.2022 № 308-па,  от 18.01.2023 № 20-па.     
Объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы, соответствует утвержденному  бюджету  Дальнереченского городского округа  согласно Решения Думы от 22.12.2022 № 128 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2021 №126 «О бюджете Дальнереченского городского округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.» (с учетом изменений в течение 2022 года) 
Исполнение муниципальной программы представлено в Таблице № 3.
Таблица № 3 (руб. коп.)  
	Наименование
	ведомство
	целевая статья
	план на 2022 
	Исполнено 
	%исполнения 

	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа»

	000
	02000 00000
	27 170 557,07
	26 723 484,77
	98,35

	Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе"
	000
	0210000000
	27 142 067,07
	26 694 994,77
	98,35

	Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа
	014
	02101 20040
	27 142 067,07
	26 694 994,77
	98,35

	
Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
	014
	02101 92390
	0,00
	0,00
	

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования
	014
	02101 S2390
	0,00
	0,00
	

	Отдельные мероприятия программной деятельности,
	000
	02900 00000
	28 490,00
	28 490,00
	100

	Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению
	014
	02901 20470
	28 490,00
	28 490,00
	100


В рамках реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа в 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» было предусмотрено  ассигнований в сумме 27 142 057 рубля 07 копеек, кассовое  исполнение  составило в сумме 26 694 994 рублей 77 копеек или 98,35%. Выполненные  виды работ представлены  в Таблице № 4.
Таблица № 4 (руб. коп.)
	Наименование поставщика услуг
	Виды работ
	Сумма в рублях

	АО «Примавтодор» Филиал АО «Примавтодор» «Пожарский»
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных  дорог и межквартальных проездов
	10 429 629,6

	ГКФХ Хачатрян С.А.
	Механизированная  уборка в зимний  период автомобильных дорог, грейдирование в летний период
	3 871 952,39

	ИП Зименко А.В.
	Услуги по уборке и сгребанию снега с автомобильных  дорог
	74 353,5

	ИП Дюльгер А.Н.
	Услуги по перевозке щебеночной смеси
	31 516,07

	ИП Марченко В.П.
	Изготовление дорожных знаков
	80 200,00

	ИП Мокий С.В.
	Ремонт светофорного  объекта
	140 020,72

	ИП Тимошенко А.А.
	Ремонт дорожного ограждения, изготовление и установка дорожных знаков, текущее содержание, обслуживание и ремонт  светофорных объектов
	1 139 149,44

	ИП  Гуменный А.В.
	Услуги  по уборке и сгребанию снега с автомобильных дорог
	157 520,97

	ИП Козырева М.Н.
	Нанесение дорожной разметки
	478 215,40

	ИП Мороз В.О.
	Ремонт автобусной  остановки
	89 815,8

	ИП Филипенко В.Ю.
	Монтаж искусственной неровности автодороге ,покупка песко-щебеночной смеси
	249 744,85

	ИП Шуршенко О.В.
	Выполнение работ по санитарной обрезке веток, содержание и текущий ремонт ливневой канализации
	639 077,38

	ООО «Стройтехнология»
	Механизированная  уборка  автодорог и улиц Дальнереченского городского округа  в зимний период, ремонт асфальтобетонного  покрытия автомобильных дорог
	4 287 713,33

	ООО «Торговый дом восточный меридиан»
	Покупка, доставка минерального концентрата
	226 500,00

	ООО «Вектор»
	Механизированная  уборка автомобильных дорог и улиц, грейдирование, выполнение работ по прокладке  водопропускной  трубы на автомобильной дороге по переулку Рыбозаводской, подсыпка песко-гравийной смесью, щебнем и дресвой автомобильных дорог, приобретение и поставка песка строительного для песко-соляной смеси.
	4 698 785,32

	ООО «Циклон»
	Приобретение щебеночной смеси
	100 80,000

	Итого
	
	26 694 994,77


По муниципальной программе  «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» проведены работы по следующим улицам и территориям:
- Уссурийская, ул. Дальнереченская, ул. Первомайская, ул. Полтавская, ул. Г. Даманского (от пересечения с ул.50 лет Октября до ул.Фадеева), ул.45 лет Октября, ул.Строительная, ул.Пушкина, ул.Чернышевского, ул.Серышева, ул.Промышленная (ямочный ремонт);
Асфальтирование межквартальных проездов (проезд между д.94 ул. Ленина(м-н Домотехника) и городской парк; ул.Ленина,86 и ул.Ленина,88(м-н Флоренция); ул.Ленина, 73 и ул.Ленина, 75 (м-н Ждем Вас); ул.Ленина, 69 – ул.Ленина, 71(м-н Бальзам); ул.Ленина,71 – ул.Ленина,73(м-н Универсад); ул. М.Личенко, 21- ул.Ленина,69б(м-н Чудодей); ул. М.Личенко, 14 – ул. Калинина, 56 (детский дом); ул. М. Личенко, 14- ул. Свободы, 50б (Игровой клуб); ул. М.Личенко, 13 – ул. Уссурийская, 48а (аптека ООО ВИФ); ул.М.Личенко,27 – ул. Ленина, 66а(аптека Солнышко); ул. М.Личенко, 29 – ул. М. Личенко, 31(м-н Табакерка);ул.М.Личенко,27 – ул. М.Л иченко, 29(стоматологический кабинет «Смайл»); ул. Г.Даманского, 36 - магазин «Ирина»; ул. Дальнереченская, 57 – ул. Дальнереченская, 59(Книжный магазин); ул. Дальнереченская, 59а - ул. Дальнереченская, 67(м-н Меркурий); ул. Дальнереченская, 67 – ул.Дальнереченская,69(м-н Гараж); микрорайон ЛДК – проезд с ул.45 лет Октября на ул.Владивостокская (ориентир м-н Алёнка).
Придомовые территории (ул. М.Личенко, 27; ул. Г.Даманского, 8 (подъезд к контейнерной площадке); ул. Энгельса, 19.
Содержание автомобильных дорог в зимний период:
– механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц Дальнереченского городского округа, в том числе сгребание и вывоз снега с проезжей части  на общую сумму 3 905 624 рубля 94 копейки.
– приобретение и доставка минерального концентрата «Галит», приобретение песка для песко-соляной смеси на сумму 363 833 рубля 00 копеек.
Содержание автомобильных дорог в летний период:
– подсыпка ПГС  с последующей планировкой  и грейдированием автомобильных дорог на территории ДГО, приобретение и подсыпка щебеночной смесью автомобильных дорог на сумму 5 316 273 рубля 31 копейка. 
Содержание и обслуживание улично-дорожной сети:
– нанесение дорожной разметки типа «Зебра», «Сплошная линия», «Стоп линия» общей площадью 3645 м² на сумму 478 215 рублей 40 копеек.
– обслуживание и ремонт светофорных объектов на сумму 775 103 рубля 52 копейки;
– изготовление, установка и содержание дорожных знаков, указателей улиц на территории ДГО на сумму 292 236 рублей 64 копейки.
–  очистка ливневой канализации на сумму 476 685 рублей  40 копеек. 
– ремонт и восстановление дорожного ограждения ул. Ленина на сумму 292 030 рублей 00 копеек.
 – обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах на сумму 162 391 рубль 98 копеек, 
–  ремонт автобусной остановки  в с. Грушевое на сумму 89 815 рублей 80 копеек.
– монтаж искусственной неровности на ул. Рябуха на сумму 49 744 рубля 85 копеек.
– прокладка водопропускной трубы на автомобильной дороге по пер. Рыбозаводскому на сумму 278 437 рублей  00 копеек.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе  по данным годового отчета МКУ «Управление ЖКХ» по муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа»  представлены в Таблице № 5.
Таблица № 5
	№
	Наименование  показателя (индикатора)
	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы
(подпрограммы)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец  отчетного периода (при наличии отклонений)

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%




	42,715
	42,71
	41,7
	

	
	
	км
	80,73
	80,70
	78,81
	

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	км
	2,93
	0,03
	1,92
	


Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в процентном отношении  составляет 78,81 км (42,71%), при плане 80,7 км  (41,7 %),  что является  положительным показателем (индикатором) по муниципальной программе на   1,89 км (1,01 %).
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям составил 1,92 км по сравнению с 2021 годом. 
Отчет о реализации муниципальной  программы   представлен в Таблице № 6.
Таблица № 6
	№
	Наименование основного мероприя
тия
	Ответственный
Исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты %

	
	
	
	Начало
	Окончание
	Начало
	Окончание
	Заплани
рованные
	Достигнутые

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Муниципальная программа «Развитие транспортного  комплекса на территории Дальнереченского городского округа»
	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100
	98,35

	
	Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Дальнереченском городском округе»
	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100
	98,35


Финансовое обеспечение муниципальной программы  представлено в Таблице № 7
Таблица № 7 (тыс. руб.) 
	Плановый объем финансирования на весь  срок  реализации  программы, тыс.руб.
	Фактически освоено за весь  срок реализации программы тыс.руб.
	Оценка исполнителя 
(%)
	Плановый объем  финансирования программы на текущий год, тыс.руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс.руб.
	Оценка исполнителя, (%)

	Всего 
	74 509,5
	57 785,1
	77,5
	Всего 
	27 170,5
	26 723,5
	98,35

	Федеральный 
бюджет 
	0
	0
	0
	Федеральный 
бюджет 
	0
	0
	0

	Краевой бюджет 
	15 000,0
	14 999,9
	99,9
	Краевой бюджет 
	0
	0
	0

	Местный бюджет 
	59 509,5
	42 785,2
	71,9
	Местный бюджет
	27 170,5
	26 723,5
	98,35

	Внебюджет
ные источники 
	0
	0
	0
	Внебюджет
ные источники 
	0
	0
	0


[bookmark: _Hlk130159655]Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы выполнено за 2022 год на 98,35% как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2022год  по итогам текущего финансового года признается эффективной. 
Согласно проведенной оценки достижения значений целевых показателей результативности использования бюджетных средств, установлено, что целевые показатели муниципальной программы достигнуты, наблюдается положительный рост целевых показателей по сравнению с плановыми показателями и по сравнению с периодом 2021 года. 

Объем проверенных средств составил в сумме  27 170 557 рублей 07 копеек.
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