ПРОТОКОЛ № 7
заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа 
31.05.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск                                       

Присутствовали:
	Фесюк Наталья Евгеньевна
	И.о. главы Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы

	Попова Елена Юрьевна
	Главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета

	Кузнецова Анна Владимировна 
	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

	Бражников Владимир Евгеньевич
	И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

	Шитько Наталья Николаевна
	Начальник  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа

	Виговский Владимир Михайлович
	Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа

	Гуцалюк Юлия Николаевна
	Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа


ПОВЕСТКА: 
1. О мониторинге за ходом выполнения работ  по капитальному ремонту кровли и отмостки здания МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск,  с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37.
2. О мониторинге за ходом выполнения работ по капитальному ремонту стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»), расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71-Б.
3. О текущем статусе контрактации по приобретению резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

4. О мониторинге за ходом выполнения работ в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» и краевой программы «1000 дворов» по благоустройству общественных территорий, расположенных по адресам: 
- г. Дальнереченск, ул. Центральная, сквер в мкр. ЛДК;

- г. Дальнереченск, сквер «Семьи» по ул. Тухачевского.
5. О мониторинге за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92А («Аллея», «Благоустройство аллеи»).
1. СЛУШАЛИ:
Шитько Наталью Николаевну, начальника МКУ «Управление образования» ДГО о ходе работ по капитальному ремонту кровли и отмостки здания МБОУ «СОШ № 5». По состоянию на 31.05.2022 процент готовности кровли составляет 50%, отмостки здания – 100%. Работы ведутся без нарушения регламентных сроков.
1. РЕШИЛИ:
Доклад Шитько Н.Н. принять к сведению. Начальнику МКУ «Управление образования» ДГО продолжать контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиком.
2. СЛУШАЛИ:
Гуцалюк Юлию Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» ДГО о ходе работ по капитальному ремонту стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»). По состоянию на 31.05.2022 процент готовности кровли составляет 90%. Работы ведутся с опережением регламентных сроков.
2. РЕШИЛИ: 

Доклад Гуцалюк Ю.Н. принять к сведению. Начальнику МКУ «Управление культуры» ДГО продолжать контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиком.
3. СЛУШАЛИ:
Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации по приобретению резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров. 

26.05.2022 размещен аукцион на приобретение прицепного оборудования (резак и борона для снегохода), регламентный срок окончания приема заявок – 01.06.2022. По состоянию на 31.05.2022 заявок нет.
30.05.2022 размещен аукцион на приобретение модульных блок-контейнеров, регламентный срок окончания приема заявок – 06.06.2022. По состоянию на 31.05.2022 заявок нет.

3. РЕШИЛИ: 

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. Начальнику отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО в срок до 03.06.2022:

- актуализировать коммерческие предложения на приобретение резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров;
- подготовить ходатайство в финансовое управление администрации ДГО для приобретения резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров с использованием средств местного бюджета администрации ДГО (с приложением актуальных коммерческих предложений и выписок с мониторингом размещенных аукционов).
4. СЛУШАЛИ:
Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» о мониторинге за ходом выполнения работ в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» и краевой программы «1000 дворов» по благоустройству общественных территорий, расположенных по адресам: 
- г. Дальнереченск, ул. Центральная, сквер в мкр. ЛДК;

- г. Дальнереченск, сквер «Семьи» по ул. Тухачевского. 
По состоянию на 31.05.2022 работы ведутся без нарушения регламентных сроков. 
4. РЕШИЛИ: 

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» продолжать контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиками.
5. СЛУШАЛИ:
Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» о мониторинге за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92А («Аллея», «Благоустройство аллеи»).
5. РЕШИЛИ: 

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» осуществлять контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиком.

И.о. главы  Дальнереченского 
городского округа                                                                                            Н.Е. Фесюк  
Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова
