

Утверждаю  
Глава Дальнереченского городского округа  
С.В. Старков  
« 2024 г.

Дорожная карта по выполнению работ «Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры им. Сибирцева расположенного по адресу:  
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, д.11»

Сроки реализации 2024 год  
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуаленок Юлия Николаевна
	Зерниёва Надежда Дмитриевна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры им. Сибирцева расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, д.11

Целевые показатели	2024
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания	23.04.2024	Шевчук И.С.	Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтаж шиферного покрытия, примыканий, сопутствующих элементов

2	Разборка парапетных решеток	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка парапетных решеток в объеме 2,3582 м
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей в объеме 0,946 м
4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов в объеме 28 м2

Демонтаж слуховых окон

5	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных в объеме 0,03 шт
---	--	-----------------------	--	---

Демонтаж неисправных вентиляционных шахт

6	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в объеме 0,00176 м
---	---	-----------------------	--	--

7	Разборка разуклонки из керамзита	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка разуклонки из керамзита в объеме 7,04 м3
---	----------------------------------	-----------------------	--	---

Частичная разборка неисправных деревянных элементов кровли

8	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок в объеме 9,99 м2
---	---	-----------------------	--	--

Раздел 2. Частичный ремонт чердачного перекрытия

9	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм в объеме 1,2155 м2
10	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия в объеме 1,2155 м2
11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок в объеме 1,2155 м2
12	Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5 антисептированные	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5 антисептированные) в объеме 2,297295 м3
13	Подшивка потолков: под штукатурку	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Подшивка потолков: под штукатурку в объеме 1,2155 м2

14	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами в объеме 0,11 т
15	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в объеме 3,88 м3
16	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75в объеме 1,560082 шт

**Раздел 3. Монтажные работы - замена неисправных элементов кровли, монтаж покрытия**

17	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше в объеме 28 м2
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон в объеме 1,32 м
19	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II в объеме 2,64 м3
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев в объеме 0,55 м

21	Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III в объеме 1,2375 м3
22	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов в объеме 14 шт
23	Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см в объеме 1,188 м3
24	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги в объеме 9 шт
25	Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см в объеме 1,408 м3
26	Устройство слуховых окон	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Устройство слуховых окон в объеме 3 шт
27	Переплеты оконные деревянные одинарные глухие площадь 3,42 м2	01.05.2024-31.08.2024	Гуцалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Переплеты оконные деревянные одинарные глухие площадь 3,42 м2 в объеме 1,65 м2

28	Защелки врезные регулируемые	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Защелки врезные регулируемые в количестве 3 компл
29	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок в объеме 28 м2
30	ИЗОСПАН: С	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	ИЗОСПАН: С в объеме 350,405 м2
31	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной в объеме 28 м2
32	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0 в объеме 2944,06 м2
33	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м в объеме 3,916 м2
34	Конструкции стальные нащельников и деталей оформления	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Конструкции стальные нащельников и деталей оформления в объеме 0,226345 т
35	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	01.05.2024-31.08.2024	Гупалок Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0 в объеме 399,432 м2

36	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения(перегородки металлические)	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения(перегородки металлические) в объеме 29,37 т
37	Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза в объеме 29,37 т

Раздел 4. Обработка деревянных элементов кровли противопожарным средством

38	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 в объеме 28 м2
39	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат) в объеме 563,695 кг

Раздел 5. Монтаж новой водосточной системы

40	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белоглипецких Л.П.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб в
----	---	-----------------------	--	---

				объеме 390,7 м
41	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220 мм	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220 мм в объеме 390,7 м
42	Устройство металлической водосточной системы: колен	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Устройство металлической водосточной системы: колен в объеме 60 шт
43	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140 в количестве 60 шт
44	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей в объеме 0,2 шт
45	Воронки сливные, диаметр 150 мм	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Воронки сливные, диаметр 150 мм в количестве 20 шт
46	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали в объеме 0,4895 м2
<b>Раздел 6. Монтаж ограждения кровли, снегозадержателей и кровельной лестницы</b>				
47	Ограждение кровель перилами	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Ограждение кровель перилами в объеме 5,898 м
48	Ограждения площадок	01.05.2024-31.08.2024	Гуалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белолипецких Л.П.	Ограждения площадок в объеме 648,78 м



49	Монтаж снегозадержателя: уголкового	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Монтаж снегозадержателя: уголкового в объеме 1,804 м
50	Ограждения площадок	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Ограждения площадок в объеме 180,4 м
51	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в объеме 0,1848 т
52	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы в объеме 0,1848 т

#### Раздел 7. Вывоз мусора

53	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную в объеме 39,98 т
54	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> в объеме 93,29 т
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза	01.05.2024-31.08.2024	Гупалюк Ю.Н. Зерниёва Н.Д Белогипецких Л.П.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза в объеме 133,27084 т

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА	
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.	

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 13847406,00		13708931,94	138474,06

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
<b>Раздел I. Демонтажные работы</b>				
<b>Демонтаж шиферного покрытия, примыканий, сопутствующих элементов</b>				
1	Разборка парпетных решеток	субсидия	2024	21837,00
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	субсидия	2024	6650,00
3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	субсидия	2024	285958,00
<b>Демонтаж слуховых окон</b>				
4	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	субсидия	2024	5856,00

Демонтаж неисправных вентиляционных шахт

5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	субсидия	2024	10,00
6	Разборка разуклонки из керамзита	субсидия	2024	9859,00

Частичная разборка неисправных деревянных элементов кровли

7	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	субсидия	2024	151207,00
---	---	----------	------	-----------

Раздел 2. Частичный ремонт чердачного перекрытия

8	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	субсидия	2024	9623,00
9	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	субсидия	2024	37015,00
10	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок	субсидия	2024	144183,00
11	Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5 антисептированные	субсидия	2024	51067,00
12	Подшивка потолков: под штукатурку	субсидия	2024	67748,00
13	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями	субсидия	2024	26705,00
14	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	субсидия	2024	97405,00
15	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75	субсидия	2024	38837,00

Раздел 3. Монтажные работы - замена неисправных элементов кровли, монтаж покрытия

16	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	субсидия	2024	1841997,00
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	субсидия	2024	38477,00
18	Доска обрешная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	субсидия	2024	32630,00
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев	субсидия	2024	58088,00

20	Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III	субсидия	2024	10445,00
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	субсидия	2024	18316,00
22	Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см	субсидия	2024	5418,00
23	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	субсидия	2024	26409,00
24	Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см	субсидия	2024	6422,00
25	Устройство слуховых окон	субсидия	2024	20699,00
26	Перешесты оконные деревянные одинарные глухие площадь 3,42 м2	субсидия	2024	1282,00
27	Защелки врезные регулируемые	субсидия	2024	832,00
28	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	субсидия	2024	93177,00
29	ИЗОСПАН: С	субсидия	2024	85849,00
30	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной	субсидия	2024	974405,00
31	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	субсидия	2024	2422961,00
32	Монтаж отражающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	субсидия	2024	426966,00
33	Конструкции стальные нащельников и деталей оформления	субсидия	2024	24542,00
34	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	субсидия	2024	328733,00
35	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения(перегородки металлические)	субсидия	2024	704234,00
36	Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	субсидия	2024	2264882,00

<b>Раздел 4. Обработка деревянных элементов кровли противопожарным средством</b>				
37	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	субсидия	2024	33971,00
38	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)	субсидия	2024	230551,00
<b>Раздел 5. Монтаж новой водосточной системы</b>				
39	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	субсидия	2024	55700,00
40	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220 мм	субсидия	2024	107443,00
41	Устройство металлической водосточной системы: колен	субсидия	2024	5755,00
42	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140	субсидия	2024	15824,00
43	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	субсидия	2024	6870,00
44	Воронки сливные, диаметр 150 мм	субсидия	2024	13840,00
45	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	субсидия	2024	62114,00
<b>Раздел 6. Монтаж ограждения кровли, снегозадержателей и кровельной лестницы</b>				
46	Ограждение кровель перилами	субсидия	2024	30801,00
47	Ограждения площадок	субсидия	2024	618028,00
48	Монтаж снегозадержателя: углового	субсидия	2024	4594,00
49	Ограждения площадок	субсидия	2024	171849,00
50	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	субсидия	2024	6222,00
51	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	субсидия	2024	13917,00
<b>Раздел 7. Вывоз мусора</b>				
52	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	субсидия	2024	27906,00
53	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с	субсидия	2024	18005,00

	погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3			
54	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза	субсидия	2024	214566,00
	<b>Итого по смете:</b>			<b>14374416,00</b>
	Строительные работы			11978680,00
	НДС 20%			2395736,00
	<b>Итого по проекту с понижающим тендерным коэффициентом без НДС:</b>			<b>13847406,00</b>
	В том числе:			
	итого по смете с повышающим коэффициентом до НМЦК (1,02444398715)			14725784,04
	тендерный коэффициент снижения (0,94035101712)			878378,04

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

