

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«03» апреля 2024 г.



Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 7/16

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гупалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	11.03.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования

2	Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B	11.03.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Даренко Е.А. Белоглицких Л.П.	Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B в количестве 1 шт
---	--	-----------------------	--	---

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 19457,00		19262,43	194,57

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B	субсидия	2024	19457,00
	Итого по контракту:			19457,00

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова



Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«16» декабря 2024 г.

Дорожная карта о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуцалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ	05.03.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ

2	Лицензия на операционную систему специального назначения «Asta Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ. 10015-10, способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. (для образовательных организаций и библиотек)	05.03.2024-04.04.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Лицензия на операционную систему специального назначения «Asta Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ. 10015-10, способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. (для образовательных организаций и библиотек) в количестве 8 лиц
3	Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный Russian Edition , диапазон 10-14 объектов, 12 месяцев, Educational License	05.03.2024-04.04.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный Russian Edition , диапазон 10-14 объектов, 12 месяцев, Educational License в количестве 10 лиц

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА		
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.		

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 47331,00		46857,69	473,31

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. кол.
1	Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ. 10015-10, способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. (для образовательных организаций и библиотек)	субсидия	2024	39600,00
2	Антивирусное программное обеспечение CasperSky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный Russian Edition , диапазон 10-14 объектов, 12 месяцев, Educational License	субсидия	2024	7731,00
	Итого по контракту:			47331,00


Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова



Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«03» Января 2024 г.



Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белоглинецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	21.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования

2	Планшет Lenovo 10	21.02.2024-31.03.2024	Гущалок Ю.Н. Дарченко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Планшет Lenovo 10 в количестве 5 шт
---	-------------------	-----------------------	---	--

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 123850,00		122611,50	1238,50

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Планшет Lenovo 10	субсидия	2024	123850,00
	Итого по контракту:			123850,00

Согласовано:
Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«26» февраля 2024 г.

Дорожная карта на приобретение товара МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа,
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 716

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гупалюк Юлия Николаевна
	Дарсенько Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора приобретения товара	11.03.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора приобретения товара

2	Степлер Rapid 12/16	11.03.2024-21.03.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дарченко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Степлер Rapid 12/16 в количестве 1 шт
3	Ламинатор рулонный РД FM-360	11.03.2024-21.03.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дарченко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Ламинатор рулонный РД FM-360 в количестве 1 шт
4	Резак гильотинный УG-868A3	11.03.2024-21.03.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дарченко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Резак гильотинный УG-868A3 в количестве 1 шт
5	Машина переплетная TD-1200	11.03.2024-21.03.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дарченко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Машина переплетная TD-1200 в количестве 1 шт
6	Бытовщик ручной Вулгос В-460	11.03.2024-21.03.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дарченко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Бытовщик ручной Вулгос В-460 в количестве 1 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 183950.00		182110.50	1839.50

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Степлер Rapіd 12/16	субсидия	2024	24450,00
2	Ламинатор рулонный РД FM-360	субсидия	2024	68450,00
3	Резак гильотинный УG-868A3	субсидия	2024	46950,00
4	Машина переплетная ТD-1200	субсидия	2024	19750,00
5	Битовщик ручной Вulros B-460	субсидия	2024	24350,00
	Итого по контракту:			183950,00

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова



Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«16» ~~декабря~~ апреля 2024 г.



Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гудалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белогипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели		2024
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек		1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	26.01.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования

2	Дисплей профессиональный LG 65UL3J-E	26.01.2024-24.04.2024	Гуаллок Ю.Н. Даренко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Дисплей профессиональный LG 65UL3J-E в количестве 1 шт
---	--------------------------------------	-----------------------	--	--

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 185000,00		183150,00	1850,00

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Дисплей профессиональный LG 65UL3J-E)	субсидия	2024	185000,00
	Итого по контракту:			185000,00

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«04» ~~декабря~~ 2024 г.



Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуалюк Юлия Николаевна
	Дариненко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белолипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	14.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования

2	МФУ Куосета ECOSYS M8124cidn + дополнительный комплект оригинальных картриджей	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Даренко Е.А. Белолипецких Л.П.	МФУ Куосета ECOSYS M8124cidn + дополнительный комплект оригинальных картриджей в количестве 1 шт
---	--	-----------------------	---	--

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 420384,00		416180,16	4203,84

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	МФУ Куосета ECOSYS M8124cidn + дополнительный комплект оригинальных картриджей	субсидия	2024	420384,00
	Итого по контракту:			420384,00

Согласованно:
 Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«24» _____ 2024 г.

Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гудалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	22.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования
2	Стол интерактивный Skill Mini 21.5	22.02.2024-24.05.2024	Гудалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белопицких Л.П.	Стол интерактивный Skill Mini 21.5 в количестве 1 шт

3	Стол интерактивный Skill Premium 27	22.02.2024-24.05.2024	Гущалок Ю.Н. Дарченко Е.А. Белолипецких Л.П.	Стол интерактивный Skill Premium 27 в количестве 1 шт
---	-------------------------------------	-----------------------	--	---

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 471000,00		466290,00	4710,00

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Стол интерактивный Skill Mini 21.5	субсидия	2024	224286,00
2	Стол интерактивный Skill Premium 27	субсидия	2024	246714,00
	Итого по контракту:			471000,00

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков

«22»

Июль 2024 г.

Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуцалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белолипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	16.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования
2	Сенсорный терминал ОПТИМА 32	16.02.2024-21.05.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипецких Л.П.	Сенсорный терминал ОПТИМА 32 в количестве 1 шт

3	Комплект звукоусиливающий Behringer EPS500MP3	16.02.2024-21.05.2024	Гупалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Комплект звукоусиливающий Behringer EPS500MP3 в количестве 1 шт
4	Стойка для акустической системы TEMPO SPS180	16.02.2024-21.05.2024	Гупалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Стойка для акустической системы TEMPO SPS180 в количестве 1 шт
5	Мультистудия, комплект «Все включено» с моноблоком	16.02.2024-21.05.2024	Гупалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Мультистудия, комплект «Все включено» с моноблоком в количестве 1 шт
6	Экран Digis (135, 1:1, настенный, моторизованный, DSEF-1108)	16.02.2024-21.05.2024	Гупалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Экран Digis (135, 1:1, настенный, моторизованный, DSEF-1108) в количестве 1 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты ИПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 529506,75		524211,68	5295,07

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Сенсорный терминал ОПТИМА 32	субсидия	2024	197750,00
2	Комплект звукоусиливающий Behringer EPSS500MP3	субсидия	2024	87404,00
3	Стойка для акустической системы ТЕМРО SPS180	субсидия	2024	4467,50
4	Мультистудия, комплект «Все включено» с моноблоком	субсидия	2024	209040,00
5	Экран Digis (135, 1:1, настенный, моторизованный, DSEF-1108)	субсидия	2024	30845,25
	Итого по контракту:			529506,75


Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков

«23 февраля» 2024 г.



Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гущалок Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белогипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели

МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024
	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	14.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно- технического оборудования
2	Наушники Supertux HD668B	14.02.2024-31.03.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белогипецких Л.П.	Наушники Supertux HD668B в количестве 1 шт

3	Мышь A4 Tech Fstyler FM 12S белый	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Мышь A4 Tech Fstyler FM 12S белый в количестве 11 шт
4	Клавиатура проводная Logitech K 120	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Клавиатура проводная Logitech K 120 в количестве 13 шт
5	Источник бесперебойного питания Iron Back Basic 650 Euro	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Источник бесперебойного питания Iron Back Basic 650 Euro в количестве 9 шт
6	Оперативная память модуль DDR DIMM 8Гб 1600MHz	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Оперативная память модуль DDR DIMM 8Гб 1600MHz в количестве 2 шт
7	Seagate 4 ТБ Внутренний жесткий диск	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Seagate 4 ТБ Внутренний жесткий диск в количестве 2 шт
8	Seagate 2 ТБ Внутренний жесткий диск	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Seagate 2 ТБ Внутренний жесткий диск в количестве 2 шт
9	SATA RAID контроллер	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	SATA RAID контроллер в количестве 1 шт
10	Экран для видеонаблюдения с кронштейном	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Экран для видеонаблюдения с кронштейном в количестве 1 шт
11	Платформа ASUS ExpertCenter PN52-B-S5099MD 21,4	14.02.2024-31.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Платформа ASUS ExpertCenter PN52-B-S5099MD 21,4 в количестве 4 шт

12	15,6 Ноутбук AMD Ryzen	14.02.2024-31.03.2024	Гукалюк Ю.Н. Даренко Е.А. Белопищевых Л.П.	15,6 Ноутбук AMD Ryzen в количестве 4 шт
----	------------------------	-----------------------	--	---

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)		Наименование и реквизиты НПА		
Муниципальный		Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.		

Финансовое обеспечение				
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	
Всего: 569601,00		563904,99	5696,01	

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Наушники Superlux HD668B	субсидия	2024	4850,00
2	Мышь A4 Tech Fstylet FM 12S белый	субсидия	2024	7480,00
3	Клавиатура проводная Logitech K 120	субсидия	2024	17069,00

4	Источник бесперебойного питания Iron Back Basic 650 Ешю	субсидия	2024	47970,00
5	Оперативная память модуль DDR DIMM 8Гб 1600MHz	субсидия	2024	2580,00
6	Seagate 4 ТБ Внутренний жесткий диск	субсидия	2024	14360,00
7	Seagate 2 ТБ Внутренний жесткий диск	субсидия	2024	9100,00
8	SATA RAID контроллер	субсидия	2024	2760,00
9	Экран для видеонаблюдения с кронштейном	субсидия	2024	13184,00
10	Платформа ASUS ExpertCenter PN52-B-S5099MD 21,4	субсидия	2024	217448,00
11	15,6 Ноутбук AMD Ryzen	субсидия	2024	232800,00
Итого по контракту:				569601,00

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«06» февраля 2024 г.



Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гупалюк Юлия Николаевна
	Дариненко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белолипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	14.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования

2	Системный блок Ryzen 5 5600G/90W/A520/16GB DDR4/SSD 512GB M2/21,4	14.02.2024-29.02.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Системный блок Ryzen 5 5600G/90W/A520/16GB DDR4/SSD 512GB M2/21,4 в количестве 4 шт
3	Системный блок Ryzen 5 5600G/130W/B550/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ ZALMAN N5/700W	14.02.2024-29.02.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Системный блок Ryzen 5 5600G/130W/B550/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ ZALMAN N5/700W в количестве 1 шт
4	Системный блок Ryzen 5 5600X/180W/B550/GTX 1660 6 Gb/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ ZALMAN N5/700W	14.02.2024-29.02.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Системный блок Ryzen 5 5600X/180W/B550/GTX 1660 6 Gb/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ ZALMAN N5/700W в количестве 1 шт
5	Системный блок Ryzen 5 5600X/180W/B550/RTX 4060 8 Gb/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ ZALMAN N5/700W	14.02.2024-29.02.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Системный блок Ryzen 5 5600X/180W/B550/RTX 4060 8 Gb/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ ZALMAN N5/700W в количестве 1 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 575376,00		569622,24	5753,76

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Системный блок Ryzen 5 5600G/90W/A520/16GB DDR4/SSD 512GB M2/21,4	субсидия	2024	234888,00
2	Системный блок Ryzen 5 5600G/130W/B550/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ZALMAN N5/700W	субсидия	2024	85429,00
3	Системный блок Ryzen 5 5600X/180W/B550/GTX 1660 6 Gb/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ZALMAN N5/700W	субсидия	2024	119055,00
4	Системный блок Ryzen 5 5600X/180W/B550/RTX 4060 8 Gb/32GB DDR4/SSD 1TB M2/4TB HDD/ZALMAN N5/700W	субсидия	2024	136004,00
	Итого по контракту:			575376,00

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков

«03» июля 2024 г.

Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуцалок Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белолипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	11.03.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно- технического оборудования
2	Экшн-камера GoPro Hero 12 Black	11.03.2024-30.04.2024	Гуцалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипецких Л.П.	Экшн-камера GoPro Hero 12 Black в количестве 1 шт

3	Штатив для видеосъемки GreenBean Videostaff	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Штатив для видеосъемки GreenBean Videostaff в количестве 1 шт
4	Аккумулятор для видеокамеры Panasonic	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Аккумулятор для видеокамеры Panasonic в количестве 1 шт
5	Комплект студийного оборудования Falcon	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Комплект студийного оборудования Falcon в количестве 1 шт
6	Зажим-клипса Falcon	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Зажим-клипса Falcon в количестве 6 шт
7	Крепление для GoPro и другие экшенкамер на музыкальные инструменты	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Крепление для GoPro и другие экшенкамер на музыкальные инструменты в количестве 1 шт
8	Карта памяти SanDisk microSD 256 Гб	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Карта памяти SanDisk microSD 256 Гб в количестве 1 шт
9	Медиамодуль с микрофоном и HDMI для GoPro	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Медиамодуль с микрофоном и HDMI для GoPro в количестве 1 шт
10	Световой модуль Light Mod GoPro	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Световой модуль Light Mod GoPro в количестве 1 шт
11	Мини-полнос для GoPro Negro	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Мини-полнос для GoPro Negro в количестве 1 шт
12	Двухканальный беспроводной микрофон Voya с зарядкой	11.03.2024-30.04.2024	Гущалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Двухканальный беспроводной микрофон Voya с зарядкой в количестве 1 шт

13	Шлем виртуальной реальности 128 Gb, Pico 4	11.03.2024-30.04.2024	Гупалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Шлем виртуальной реальности 128 Gb, Pico 4 в количестве 4 шт
14	Коммутатор TL-SG116	11.03.2024-30.04.2024	Гупалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Коммутатор TL-SG116 в количестве 1 шт
15	Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3710	11.03.2024-30.04.2024	Гупалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3710 в количестве 1 шт
16	Epson МФУ Струйной серии L32XX	11.03.2024-30.04.2024	Гупалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Epson МФУ Струйной серии L32XX в количестве 5 шт
17	Смартфон Apple iPhone 15 Pro, Dual: nano SIM + eSIM 256 GB	11.03.2024-30.04.2024	Гупалок Ю.Н. Дариенко Е.А. Белолипцевских Л.П.	Смартфон Apple iPhone 15 Pro, Dual: nano SIM + eSIM 256 GB в количестве 1 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 592286,50		586363,64	5922,86

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Экшн-камера GoPro Hero 12 Black	субсидия	2024	48364,00
2	Штатив для видеосъемки GreenBean Videostaff	субсидия	2024	8411,50
3	Аккумулятор для видеокамеры Panasonic	субсидия	2024	2768,00
4	Комплект студийного оборудования Falcon	субсидия	2024	9266,00
5	Зажим-клипса Falcon	субсидия	2024	3186,00
6	Крепление для GoPro и другие экшенкамер на музыкальные инструменты	субсидия	2024	2361,00
7	Карта памяти SanDisk microSD 256 Гб	субсидия	2024	4294,00
8	Медиамодуль с микрофоном и НДМ1 для GoPro	субсидия	2024	17515,00
9	Световой модуль Light Mod GoPro	субсидия	2024	12543,00
10	Мини-полнос для GoPro Hero	субсидия	2024	2599,00
11	Двухканальный беспроводной микрофон Voya с зарядкой	субсидия	2024	16272,00
12	Шлем виртуальной реальности 128 Gb, Pico 4	субсидия	2024	190970,00
13	Коммутатор TL-SG116	субсидия	2024	5503,00
14	Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3710	субсидия	2024	10523,00

15	Erson МФУ Струйной серии L32XX	субсидия	2024	114214,00
16	Смартфон Apple iPhone 15 Pro, Dual: nano SIM + eSIM 256 Гб	субсидия	2024	143497,00
	Итого по контракту:			592286,50

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова



Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«03» Января 2024 г.

Дорожная карта на приобретение товара МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа,
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 716

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гуалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора приобретения товара	16.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора приобретения товара

2	Интерактивный пол UTS Flootium Adaptive	16.02.2024-27.03.2024	Гуцалок Ю.Н. Даренко Е.А. Белоглинецких Л.П.	Интерактивный пол UTS Flootium Adaptive в количестве 1 шт
---	---	-----------------------	--	---

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА			
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.			

Финансовое обеспечение				
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	
Всего: 511000,00		505890,00	5110,00	

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Интерактивный пол UTS Flootium Adaptive	субсидия	2024	511000,00
	Итого по контракту:			511000,00

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

Утверждено

Глава Дальнереченского городского округа

Е.В. Старков

«22» *фев* 2024 г.

Дорожная карта на поставку информационно-технического оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система»
Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71б

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гущалок Юлия Николаевна
	Дариненко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белопицких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования	16.02.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки информационно-технического оборудования

2	Принтер Canon LBP2333dw (A4, лазерный, монохромный, ч/б 33 стр/мин, 1200x1200,Duplex,LBP2333dw)	16.02.2024-20.05.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Принтер Canon LBP2333dw (A4, лазерный, монохромный, ч/б 33стр/мин, 1200x1200,Duplex,LBP2333dw) в количестве 1 шт
3	Сканер Avisiоn FB6280E (A3, ССD, планшетный, 600х600 dpi, 13 стр/мин)	16.02.2024-20.05.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Сканер Avisiоn FB6280E (A3, ССD, планшетный, 600х600 dpi, 13 стр/мин) в количестве 1 шт
4	Комплект: Интерактивная доска Interwrite XGA – 1+ короткофокусный проектор + крепление + стойка	16.02.2024-20.05.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Комплект: Интерактивная доска Interwrite XGA – 1+ короткофокусный проектор + крепление + стойка в количестве 1 шт
5	Сканер ДОКО CZUR ET24 Pro (A3, CMOS, книжный, 320х320 dpi, 40 стр/мин, CZUR ET24 Pro)	16.02.2024-20.05.2024	Гуцалюк Ю.Н. Дариенко Е.А. Белоглипецких Л.П.	Сканер ДОКО CZUR ET24 Pro (A3, CMOS, книжный, 320х320 dpi, 40 стр/мин, CZUR ET24 Pro) в количестве 1 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 390137,80		386236,42	3901,38


№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Принтер Canon LBP2333dw (A4, лазерный, монохромный, ч/б 33 стр/мин, 1200x1200, Duplex, LBP2333dw)	субсидия	2024	34977,80
2	Сканер A'vision FB6280E (A3, ССД, планшетный, 600х600 dpi, 13 стр/мин)	субсидия	2024	128680,00
3	Комплект: Интерактивная доска Interwhite XGA – 1+ короткофокусный проектор + крепление + стойка	субсидия	2024	148094,00
4	Сканер ДОКО CZUR ET24 Pro (A3, CMOS, книжный, 320х320 dpi, 40 стр/мин, CZUR ET24 Pro)	субсидия	2024	78386,00
	Итого по контракту:			390137,80

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова



Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа
«dd» Август 2024 г.
С.В. Старков



Дорожная карта на поставку оборудования в МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа,
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 716

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Фесюк Наталья Евгеньевна
Администратор проекта	Гупалюк Юлия Николаевна
	Дариенко Елена Алексеевна
	Садовенко Лариса Михайловна
	Белоглипецких Лариса Павловна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек

Целевые показатели	
МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 гг.» на модернизацию муниципальных библиотек	2024 1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение договора поставки оборудования	26.01.2024	Садовенко Л.М.	Заключение договора поставки оборудования

2	Интерактивный стол логопеда, психолога и педагога 3в1 (55)	26.01.2024-10.06.2024	Гупалюк Ю.Н. Дарченко Е.А. Белоглинецких Л.П.	Интерактивный стол логопеда, психолога и педагога 3в1 (55) в количестве 1 шт
---	--	-----------------------	---	--

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 418-па от 22.03.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 г. № 346-па.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 431625,00		427308,75	4316,25

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Интерактивный стол логопеда, психолога и педагога 3в1 (55)	субсидия	2024	431625,00
	Итого по контракту:			431625,00

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

