


МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет за 2024 год

по муниципальной программе
Дальнереченского городского округа
«Обустройство мест массового отдыха населения у воды на
территории Дальнереченского городского округа» на 2022 - 2024
годы»

И.о.начальника «Управления МКУ ЖКХ ДГО»



В.Е. Бражников

Начальник отдела по разработке программ и
вопросам жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского
городского округа»



А.О. Шашацкая

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

Приложение №7
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)
«Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа»
на 2022 - 2024 годы»

Отчетный период: 2024 год
Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

№ пп	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контроль по событиям	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022 - 2024 годы	МКУ Управление жилищно коммунального хозяйства ДГО А.О. Шашацкая	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0
Задача №1 «Обустройство мест массового отдыха у воды»										

1.	Благоустройство мест массового отдыха у воды	МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО А.О. Шашацкая	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0
2.	Планирование территории мест массового отдыха под благоустройство	Шашацкая	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Обеспечение экспертно-правового сопровождения работ по обустройству мест массового отдыха у воды»										
3.	Получение разрешительной документации на производство работ	МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО А.О. Шашацкая	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0
4.	Мероприятие по проведению проверки достоверности сметной стоимости, подготовки проектов (дизайн-проектов)	Шашацкая	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	100%	0	0,00	0,00	0,00

Приложение № 8 к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения
у воды на территории Дальнереченского городского округа»
на 2022 - 2024 годы»

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерени я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшеству - ющий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022 - 2024 годы						
Задача №1 «Обустройство мест массового отдыха у воды»						
1	Количество обустроенных мест массового отдыха у воды	единиц	0	0	0	
2	Количество спланированных мест массового отдыха под благоустройство	единиц	0	0	0	
Задача №2 «Обеспечение экспертно-правового сопровождения работ по обустройству мест массового отдыха у воды»						
4	Количество полученной разрешительной документации на производство работ	единиц	0	0	0	
5	Количество мероприятий по проведению проверки достоверности сметной стоимости, подготовки проектов (дизайн-проектов)	единиц	0	0	0	

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)
«Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа»
на 2022 - 2024 годы»

за 2024 год

№	Наименование	Ответственн	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы								
1	Количество обустроенных мест массового отдыха у воды	МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0
2.	Количество спланированных мест массового отдыха под благоустройство		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0
3.	Количество полученной разрешительной документации на производство работ		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0
4.	Количество мероприятий по проведению проверки достоверности сметной стоимости, подготовки проектов (дизайн-проектов)		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0

Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):						
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):						
II. Финансовое обеспечение						
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)
	Всего	1 324 470,22	100	Всего	0,00	0
	Федеральный бюджет	0,00		Федеральный бюджет	0,00	
	Краевой бюджет	0,00	0	Краевой бюджет	0,00	0
	Местный бюджет	1 324 470,22	100	Местный бюджет	0,00	0
	Внебюджетные источники	0,00		Внебюджетные источники	0,00	0