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Результаты  контрольного мероприятия

по вопросу «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств в 2023 году на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (сквер по ул. Ленина, 101)»

Контрольное мероприятие проведено  в соответствии с поручением Думы Дальнереченского городского округа, пунктом 1.3 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2024 год. 

Объекты контроля: Администрация Дальнереченского городского округа и Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» установлено следующие.

На основании Соглашения,  заключенного  между Министерством финансов Приморского края и Дальнереченским городским округом, бюджету Дальнереченского городского округа предоставлены субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования, на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на общую сумму 5 272,7 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок для выполнения работ по благоустройству Сквера при кинотеатре ДК «Восток» (Приморский край г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101») (далее – Сквер при кинотеатре) Администрация Дальнереченского городского округа  в 2023 году заключила два муниципальных контракта на общую сумму 5 272,7 тысяч рублей. Срок окончания работ 31.07.2023, фактически обязательство по одному муниципальному контракту было исполнено 25.09.2023, по второму 04.11.2023, Подрядчики уплатили начисленные пени за ненадлежащее исполнение условий контракта в размере 153,9 тысяч рублей.
Работы по благоустройству Сквера при кинотеатре в целом произведены в полном объеме и соответствуют выполненным работам, и объемам, указанным в техническом задании к муниципальным контрактам и в актах о приемке выполненных работ.

Кассовые расходы по объекту благоустройства  за 2023 год составили в сумме 5 272,7 тысяч рублей, или 100% от утвержденных бюджетных назначений. 
Оплата за выполненные работы по благоустройству сквера при кинотеатре по двум муниципальным контрактам  произведена в размере 100% от заявленной цены контрактов. 
Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок, по итогам электронного аукциона составляет в сумме 787,9 тысяч рублей, от начальной максимальной цены муниципальных контрактов.
Реализован проект «Благоустройство Сквера при ДК «Восток, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101».

   В ходе контрольного мероприятия выявлены  нарушения:

-  в ведении общих журналов работ;

- отсутствие журнала учета выполненных работ,
- отсутствие исполнительной документации (сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, удостоверяющие качество материалов и технические характеристики) на изделия и оборудования (в том числе малые архитектурные формы); 

- нарушение оформления  Актов освидетельствования скрытых работ;
- подрядчики после установки оборудования (в том числе малые архитектурные формы) не произвели передачу Заказчику установленного оборудования (в том числе малые архитектурные формы) по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью документа о приемке при приемке выполненных работ; 

- документ  о приемке выполненных работ подписан лицом, в должностных обязанностях которого не предусмотрено осуществление таких действий;
- заказчиком не рассчитаны и не произведены взыскания пеней за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом;
- заказчик не осуществлял контроль за исполнением Подрядчиком  условий муниципального контракта; 
- приобретенное и установленное движимое имущество не своевременно внесено в реестр объектов муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, поставлено на бухгалтерский учет в состав муниципальной казны;

- приобретенное и установленное движимое имущество не своевременно передано на баланс и закреплено в оперативное управление за бюджетным учреждением;

- отсутствует Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Дальнереченского городского округа и Председателю Думы Дальнереченского городского округа.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетной палатой Дальнереченского городского округа внесено представление в Администрацию Дальнереченского городского округа.
Материалы контрольного мероприятия направлены  в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.
