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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04.09.2019     №0   1-07/109
на №_____________________

ИНФОРМАЦИЯ
оБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата Дальнереченского городского округа в соответствии с  решением Председателя контрольно – счетной палаты Приморского края от 22.04.2019 «О проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой Приморского края и контрольно – счетными органами муниципальных образований Приморского края», пунктом 1.3 раздела I Плана работы контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2019 год, утвержденный Председателем контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.12.2018 № 04,  решением Председателя контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 25.04.2019 № 04 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Дальнереченкого городского округа» на 2014-2020 годы (2017 год); муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы  (2018 год и истекший период 2019 года), с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Цель контрольного мероприятия:  оценить законность, эффективность использования средств, выделенных в форме субсидий бюджету Дальнереченского городского округа, средств  местного бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды Дальнереченского городского округа в 2017-2018 годах и истекший период 2019 года.  

Объекты  контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ ДГО»), Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:
На территории Дальнереченского городского округа реализация  мероприятий подпрограммы в 2017 году, программных мероприятий в 2018 году и  истекшем периоде 2019 года,  осуществлялась через соответствующие мероприятия направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе: мест массового отдыха (городской парк),  территорий общего пользования (Аллея Победы), дворовых территорий многоквартирных домов  (далее – МКД). Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, при этом основная составляющая – субсидии из федерального и краевого бюджетов. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2018 году реализовывались с привлечением средств собственников МКД.   
В 2017 году согласно постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы»,  субсидии Дальнереченскому городскому округу на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды предоставлялись,  на основании представленных в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее - Департамент) документов.
Между Департаментом и Администрацией ДГО  заключено соглашение от 10.05.2017 «О предоставлении в 2017 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских  парков)».

На мероприятия по благоустройству городского парка  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено бюджетных ассигнований, из всех источников финансирования в сумме 3 258 020 рублей 46 копеек, в том числе  субсидии из краевого бюджета в сумме 3 124 441 рубль 62 копейки.

Средства, предусмотренные в бюджете, на благоустройство городского парка  были использованы в 2017 году полностью, выполнялись работы по обустройству территории городского парка.

Между Департаментом и Администрацией ДГО,  заключено соглашение от 12.05.2017 «О предоставлении в 2017 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды».

На мероприятия программы формирования современной городской среды предусмотрено в бюджете городского округа на 2017 год,  бюджетных ассигнований, из всех источников финансирования  11 530 401 рубль 15 копеек, в том числе субсидии из краевого бюджета в сумме 11 057 654 рубля 70 копеек.

Средства направлены в 2017 году на следующие мероприятия:
- на благоустройство 6 – ти дворовых территорий МКД  было направлено 8 808 002 рубля 20 копеек  бюджетных средств, фактически средства были  использованы полностью на благоустройство  6 – ти  дворовых территорий МКД;
- на благоустройство территории общего пользования Аллея Победы было направлено 2 722 398 рублей 95 копеек бюджетных средств, фактически средства также были использованы полностью на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования.
В 2018 году согласно постановления Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2022 годы» субсидии Дальнереченскому городскому округу на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2019 годах предоставлялись  на основании предоставленных в Департамент документов.
Между Департаментом и Администрацией ДГО  заключено соглашение от 28.05.2018 № 05708000-1-2018-004 «О предоставлении в 2018 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» и дополнительное соглашение от 20.06.2018  № 05708000-1-2018-004/1.
На мероприятия программы формирования современной городской среды предусмотрено в бюджете городского округа на 2018 год,  бюджетных ассигнований, из всех источников финансирования 11 106 450  рублей 98 копеек, в том числе субсидии из краевого бюджета  в сумме 10 782 962 рубля 12 копеек.

Кроме того, в целях благоустройства дворовых территорий  предусмотрены средства собственников МКД в сумме 198 517 рублей 66 копеек, а также средства местного бюджета на проведение ценовой экспертизы сметной документации и на проведение внешней экспертизы по факту выполненных работ  на объектах благоустройства в сумме 63 600  рублей  09 копеек. 
Средства направлены в 2018 году на следующие мероприятия:

- на благоустройство 3 – х дворовых территорий МКД  были направлены бюджетные  средства в общей сумме 3 771 835 рублей 54 копейки, средства собственников МКД  в сумме 198 517 рублей 66 копеек,  фактически средства были  использованы полностью на благоустройство  3 – х  дворовых территорий МКД;

- на благоустройство территории общего пользования Аллея Победы было направлено 7 334 615 рублей 44 копейки бюджетных средств, фактически средства также были использованы полностью на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования;
- на проведение ценовой экспертизы сметной документации и на проведение внешней экспертизы по факту выполненных работ  на объектах благоустройства в сумме 63 599  рублей  50  копеек. 

Остаток не востребованных средств, в части средств  местного бюджета, составил  ноль рублей 59 копеек. 

Между Департаментом и Администрацией ДГО заключено соглашение от 31.05.2018  № 05708000-1-2018-005 «О предоставлении в 2018 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)» и дополнительное соглашение от 20.06.2018  № 05708000-1-2018-005/1.

На мероприятия по благоустройству городского парка  в бюджете городского округа на 2018 год предусмотрено бюджетных ассигнований, из всех источников финансирования в сумме  2 006 664 рубля 48 копеек, в том числе субсидии из краевого бюджета в сумме 1 945 547 рублей 93 копейки.
Средства направлены в 2018 году на следующие мероприятия:

- на благоустройство городского парка  были направлены бюджетные средства в сумме 2 003 914 рублей 37 копеек;

- на проведение независимой экспертизы в сумме 2 750 рублей.

Средства местного бюджета на благоустройство городского парка  в сумме ноль рублей 11 копеек остались не востребованными.

В 2019 году (истекший период, по состоянию на анализируемую дату  01.04.2019) постановлением администрации Приморского края от 18.02.2019 № 104-па, утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края  в 2019 году. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 18 000 000 рублей 00 копеек (уведомление по расчетам между бюджетами от 25.02.2019  № 92).

Постановлением администрации Приморского края от 18.03.2019 № 167-па, утверждено распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 8 190 672 рубля 77 копеек.

Уточненные бюджетные назначения за счет средств местного бюджета 916 710 рублей.

В первом квартале 2019 года муниципальные контракты (договора) на реализацию мероприятий Программы не заключались.

По результатам контрольного мероприятия по вопросу использования бюджетных и внебюджетных средств на мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД в проверяемом периоде выявлены следующие нарушения и недостатки:    

1. По муниципальному контракту с объемом денежных средств 2 755 041 рубль 33 копейки, подрядчик  ООО «Стройтехнологии», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  в том числе по адресам:  ул. Уссурийская, 50  -  2 068 992 рубля 68 копеек;   переулок Прямой,7 – 686 048 рублей 65 копеек. Работы по данному  контракту были приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, при этом в ходе контрольного обмера и визуального осмотра (акт контрольного обмера от 14.05.2019 № 2) установлено: 

а) на момент обследования дворовой территории по ул. Уссурийская, 50 обнаружено отсутствие 13 штук  (13 метров)  бортовых камней гранитных. Из объяснений должностных лиц заказчика, бортовые камни были установлены подрядчиком, но похищены неизвестными лицами. В результате хищения бюджету причинен ущерб  в сумме 15 080 рублей 00 копеек (13 м*1 160,00).  По факту кражи  администрацией городского округа направлено письмо от 17.05.2019 № 1-27/3025 МО МВД РФ «Дальнереченский»,  в целях  установления и привлечения к ответственности виновных лиц;

б) при обследовании дворовой территории по адресу переулок Прямой,7 установлен дефект асфальтобетонного покрытия в виде трещины длинной 15 м. По качеству выполненных работ МКУ «Управление ЖКХ ДГО» не направляло в адрес подрядчика Претензию с требованиями  по  устранению недостатков. 

в) по результатам анкетирования жильцов домов, проходившее 16.05.2019, замечания к качеству работ по благоустройству дворовых территорий отсутствуют, качество асфальтобетонного покрытия, и обустройство дворовых территорий оценено по 5 балльной шкале в среднем на 4,5 балла.

2. По муниципальному контракту с объемом денежных средств 1 479 984 рубля 68 копеек, подрядчик  ООО «Стройтехнологии», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу село Лазо, ул. Стрелковая, 3, работы  были приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, при этом в ходе контрольного обмера и визуального осмотра (акт контрольного обмера от 16.05.2019 № 7) установлено: 

а) на поверхности асфальтобетонного покрытия имеются  небольшие трещины, а также  лужи  после дождя, что свидетельствует о неправильной разуклонке  покрытия;

б) по результатам анкетирования жильцов дома, проходившее 13,14 мая 2019 года, замечания к качеству работ по благоустройству дворовой территории отсутствуют, качество асфальтобетонного покрытия, и обустройство дворовой территории оценено по 5 балльной шкале на 5 баллов.

3. По муниципальному контракту с объемом денежных средств 1 971 257 рублей 54 копейки, подрядчик  ООО «Стройтехнологии», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу  ул. Графская,8,   работы  были приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, при этом в ходе контрольного обмера  и   визуального  осмотра (акт контрольного обмера от 14.05.2019 № 1) установлено: 

а)  разрушение асфальтобетонного покрытия обшей площадью ~ 32 м2.     МКУ «Управление ЖКХ ДГО»  в адрес подрядчика, подготовило Претензию, о ненадлежащем исполнении условий контракта; 

б) по результатам анкетирования жильцов дома, проходившее 15.05.2019, замечания к качеству работ по благоустройству дворовой территории отсутствуют, качество асфальтобетонного покрытия, и обустройство дворовой территории оценено по 5 балльной шкале на 5 баллов.

4. По муниципальному контракту с объемом денежных средств 2 601 718 рублей 65 копеек,  подрядчик  ООО «Стройтехнологии»,  на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  в том числе по адресам:   ул. Ленина,70  -  1 527 901 рубль 23 копейки; ул. Красная,113 – 1 073 817 рублей 42 копейки. Работы по данному  контракту были приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, при этом в ходе контрольного обмера и визуального осмотра (акт контрольного обмера от 15.05.2019 № 4) установлено: 

а) на момент обследования дворовой территории по ул. Ленина, 70 обнаружено отсутствие  в количестве 11 штук*1м, 1 штука*0,6м. (11,6 метров)  бортовых камней гранитных. Общая сумма оплаты не выполненных работ составила  19 527 рублей 13 копеек,  которая подлежит возврату в бюджет;

б)  по результатам анкетирования жильцов домов по адресам ул. Ленина,70, проходившее 16.05.2019, ул. Красная, 113 проходившее 02.06.2019, замечания к качеству работ по благоустройству дворовых территорий отсутствуют, качество асфальтобетонного покрытия, и обустройство территорий оценено по 5 балльной шкале на 4 балла.

5. По муниципальному контракту с объемом денежных средств  2 098 398 рублей 63 копейки,   подрядчик  ООО «Стройтехнологии», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: с. Лазо, ул. Сергея Лазо, 29а   и Сергея Лазо, 35а,   работы  были приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, при этом в ходе контрольного обмера  и   визуального  осмотра (акт контрольного обмера от 16.05.2019 № 8) установлено: 

а) на поверхности асфальтобетонного покрытия имеются небольшие трещины и   лужи  после дождя, кроме того у входа в 1 подъезд дома  по ул. Сергея Лазо, 35а, после дождя, образовалась небольшая лужа, что свидетельствует о неправильной разуклонке  покрытия;

б) по результатам анкетирования жильцов домов, проходившее 14,15 мая 2019 года, качество асфальтобетонного покрытия дворовых территорий оценено по 5 балльной шкале в среднем на 3 балла, обустройство дворовых территорий оценено по 5 балльной шкале в среднем на 4 балла.

6. По муниципальному контракту с объемом денежных средств  1 871 954 рубля 57 копеек, подрядчик  ООО «Стройтехнологии»,  на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу  ул. Героев Даманского, 40,   работы  были приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, при этом в ходе контрольного обмера  и   визуального  осмотра (акт контрольного обмера от 15.05.2019 № 3) установлено: 

а) после дождя  на поверхности асфальтобетонного покрытия  образовались небольшие лужи;

б) по результатам анкетирования жильцов дома, проходившее с 21 по 23 мая 2019 года, качество асфальтобетонного покрытия и обустройство дворовой территории оценено по 5 балльной шкале в среднем на 4,7 балла.

Результаты проверки использования бюджетных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы   по благоустройству территорий общего пользования (Аллея Победы) и мест массового отдыха (городской парк)  свидетельствуют, что в целом межбюджетные трансферты и средства местного бюджета   использованы по целевому назначению.

Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края  (протокол от 19 августа 2019 года № 10).

Председатель
контрольно-счетной палаты                                                                         О.Н. Тупиленко
Исполнитель О.А. Марченко (842356)25069

